

Změnový list č. 6 (10/2019)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
IO 03 – vodovodní přípojka soukromá část

Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:

Pořadové číslo
ZBV:

6

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.7.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: ZEMPRA DC s.r.o. se sídlem Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII Boletice nad Labem

Přílohy Změnového listu:

1. návrh ocenění změny včetně faktury a soupisu provedených prací subdodavatele společnosti WALI CZ, s.r.o. – vodorovné dopravní značení

Paré

č.

Příjemce

1

Objednatel ŘVC ČR

2

Správce stavby

3

Zhotovitel

4

Projektant

Iniciátor změny: TSK

Popis Změny:

Po odstranění živičných povrchů včetně vodorovného dopravního značení bylo nutné na základě požadavku TSK Praha, obnovit vodorovné značení na objektu IO 03 – vodovodní přípojka soukromá část. Vodorovné značení provedla odborná firma WALI CZ s.r.o.

Dodávka a montáž vodorovného značení nemá vliv na termín dokončení díla.

Změna závazků podléhá § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 sb. v aktuálním znění.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0	58 432,55 Kč	58 432,55 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	0	

Charakter změny
(nehodící škrtněte)

A

B

C

D

E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E

(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

		datum	2.12.2019	
Vyjádření:				
Garant smlouvy objednatele		datum	2.12.2019	
Supervize		datum		
Zástupce Objednatele (Správce stavby)		datum	2.12.2019	
Vyjádření:				

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy : S/ŘVC/151/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady		
týká se bodu č. 7 Přílohy k nabídce „Postup při variacích“	Kč vč. DPH 70.703,39			
Objednatel:	Ing. Lubomír Fojtů	5.12.2019	datum	
vedoucí oddělení garanta smlouvy:		5.12.2019	datum	
příkazce operace:	Ing. Lubomír Fojtů	5.12.2019	datum	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:		5.12.2019	datum	
Statutární orgán – ředitel	Ing. Lubomír Fojtů	5.12.2019	datum	
Zhotovitel		7.12.2019	datum	
				Číslo pare:

PROTOKOL O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ		List číslo :	1
Název stavby : Úprava kotevního stání nábreží Edvarda Beneše – vodovodní přípojka			
Období:		Ocenění změnového listu č. 6	
PS / SO č. :	IO 03	Název PS / SO :	vodovodní přípojka soukromá část
Fakturace			
Fakturace subdodavatele WALI CZ s.r.o.			
58 432.55 Kč celková částka k fakturaci			
přehled čerpání			
období		množství	
celkem za předchozí období		0.000	
Zpracoval za zhotovitele : ZEMPRA DC s.r.o.		Schválil za správce stavby : TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby	
Schválil za TDI: TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby		Schválil za objednatele : Ředitelství vodních cest ČR	
V Praze		dne: 31.10.2019	

Název stavby : Úprava kotevního stání nábreží Edvarda Beneše – vodovodní přípojka

Období: Protokol změnového listu č. 6

PS / SO č. : IO 03 Název PS / SO : vodovodní přípojka soukromá část

Příloha č. 1 k položce č. 1

Číslo: 19336

- daňový doklad v RPDP

 Vydal: WALI CZ, s.r.o.
 Oldřichovská 15/7
 40502 Děčín Václavská Oldřichov

 Častka:
 Variabilní symbol:
 Konstantní symbol:
 Specifický symbol:
 Objednávka:

IČO: 25042238 DIČ: CZ25042238

 Odběratel: ZEMPRA DC s.r.o.
 Vítězství 480
 40711 Děčín

DPH u KS v Ústředí odd. C číslo 14439

 Banka:
 Účet:
 IBAN:
 SWIFT:

IČO: 25460068

DIČ: CZ25460065

Příjemce:

 Datum vystavení: 05.11.2019
 Datum splatnosti: 05.12.2019
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 05.11.2019
 Způsob úhrady: převodem příkazem

Fakturuji Vám

Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jednotková cena	Množství	Celkem	DPH
vodovodné dopravní značení - dodání a montáž na akci:					
PRAHA - NABŘEŽÍ E. BENEŠE					
Silnice a nábreží a jejich výstavba (Kód 42.11)					

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0.00	0.00	0.00
12%	0.00	0.00	0.00
10%	0.00	0.00	0.00
RPDP+0%			
Celkem			

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

Razítko a podpis

'Daň odvede zákazník'

Tabulka DPH pro příjemce plnění		Datum	
Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
Základní			
Snížená			
Druhá snížená			
Nulová			
Celkem			

Název stavby : **Úprava kotevního stání nábreží Edvarda Beneše – vodovodní přípojka**
Období: Protokol změnového listu č. 6
PS / SO č. : IO 03 Název PS / SO : vodovodní přípojka soukromá část
Příloha č. 1 k položce č. 1
WALI CZ s.r.o.

 Oldřichovská 15/7, Děčín VIII 40502 - Dolní Oldřichov
 IČO : 250 42 238 DIČ : CZ 250 42 238

SOUPIS PROVEDENÉ PRÁCE

Firma: ZEMPRA

Akce: PRAHA - NÁBŘEŽÍ - E. BENEŠE

VDZ - PLAST

	m2	Cena/m2	Cena celkem
VDZ - 0,5 m - přechody	44,80		
VDZ - 0125m	2,25		
VDZ - 025m	6,50		
VDZ - 05m	10,00		
VDZ - předznačení	63,55		
	ks		
VDZ - šipka	2		
	kpl		
Doprava	1,00		

Celkem bez DPH

DPH 21%

CELKEM K FAKTURACI