

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| | |
|--|---|
| Objednatel č.1: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: V technických záležitostech oprávněn jednat: | |
| Adresa: | |
| Telefon: | |
| E-mail : | |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | |
| Číslo účtu: | |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel č. 1“)

| | |
|---|---|
| Objednatel č.2: | Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace |
| Sídlo: | Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 |
| Zastoupen: | |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: V technických záležitostech oprávněn jednat: | |
| Adresa: | |
| Telefon: | |
| E-mail : | |
| ID DS: | zjq4rhz |
| Bankovní spojení: | |
| Číslo účtu: | |
| IČO: | 65993390 |
| DIČ: | CZ65993390 |

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

| | |
|--|--|
| Zhotovitel : | Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů |
| Sídlo: | Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové |
| Zastoupen: | |
| Účastníci společnosti (sdružení) : | |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | |
| Telefon: | |
| E-mail : | |
| ID DS: | yha9ftx |
| Bankovní spojení: | |
| Číslo účtu: | |
| IČO: | 18844031 |
| DIČ: | |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Není zapsána v OR |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 641-2018-514101:

Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy a Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy.

I. Důvod vypracování Dodatku č. 3 pro KoPÚ Holohlavy:

- 1) změna termínu plnění bod 3.5.1., 3.5.i.a, 3.5.i.b, 3.5.i.c)
- 2) více práce – 5 MJ bod 3.4.3., nový termín plnění

ad1) 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) – termín dle dodatku č. 2 je 29.2.2020, nově navržený termín **30.4.2020**

ad2) bod 3.4.3. zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb. – více práce 5 MJ rozšíření obvodu do k.ú. Habřina, termín plnění **31.1.2020**

Odůvodnění dodatku – KoPÚ Holohlavy:

ad1) žádost zhotovitele o prodloužení termínu plnění, neboť není možné provést podrobné zaměření výškopisu pro cestu VC8 z důvodu navážení ornice na bloku 8001/6 k.ú. Holohlavy

ad2) na základě podnětu sboru zástupců vícepráce na rozšíření obvodu KoPÚ Holohlavy o ucelenou část k.ú. Habřina z důvodu dopravního propojení a návaznosti nově navržených polních cest HC4-R (navrženo v PSZ pro KoPÚ Černožice n/L) a HC7 (navrženo v PSZ pro KoPÚ Holohlavy).

Hodnota více prací KoPÚ Holohlavy je 15.000,- bez DPH

II. Důvod vypracování Dodatku č. 3 pro KoPÚ Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy:

- 1) více práce bod 3.5.i.b) potřebné podélné profily, příčné řezy a podobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – navýšení o 10 MJ (původně 42 MJ)
- 2) více práce – bod 3.5.i.c) potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – navýšení o 4 MJ (původně 7 MJ)

Odůvodnění dodatku - KoPÚ Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy:

Navýšení počtu MJ bylo domluveno na kontrolním dnu dne 24.10.2019, vzhledem ke složitosti území je nutné řešit protierozní opatření ve větším rozsahu (průleh č. 1,2,3, svodný příkop DC7), dokumentaci technického řešení je nutno vypracovat vzhledem ke složitosti území a členitosti terénu téměř pro všechny polní cesty.

Hodnota více prací KoPÚ Rodov je 22.000,- bez DPH

Současně dochází ke změně smlouvy v článku VI., v bodě 6.1.:

Původní cena díla KoPÚ Holohlavy (ve znění Dodatku č. 2):

| | |
|---|----------------|
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 609.900,- Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 295.500,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 37.000,- Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 64.000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1.006.400,- Kč |
| DPH 21% | 211.344,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1.217.744,- Kč |

Původní cena díla KoPÚ Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy (ve znění Dodatku č. 2):

| | |
|---|----------------|
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 705.220,- Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 395.800,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 50.600,- Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 8.000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1.159.620,- Kč |
| DPH 21% | 243.520,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1.403.140,- Kč |

Původní cena díla KoPÚ Holohlavy a KoPÚ Rodov (rekapitulace ve znění Dodatku č. 2):

| | |
|---|----------------|
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1.315.120,- Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 691.300,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 87.600,- Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 72.000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2.166.020,- Kč |
| DPH 21% | 454.864,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2.620.884,- Kč |

Nová cena díla KoPÚ Holohlavy (ve znění Dodatku č.3):

| | |
|---|-----------------------|
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 624.900,- Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 295.500,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 37.000,- Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 64.000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1.021.400,- Kč |
| DPH 21% | 214.494,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1.235.894,- Kč |

Nová cena díla KoPÚ Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy (ve znění Dodatku č. 3):

| | |
|---|-----------------------|
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 705.220,- Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 417.800,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 50.600,- Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 8.000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1.181.620,- Kč |
| DPH 21% | 248.140,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1.429.760,- Kč |

Nová cena díla KoPÚ Holohlavý a KoPÚ Rodov (rekapitulace ve znění Dodatku č. 3):

| | |
|---|-----------------------|
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1.330.120,- Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 713.300,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 87.600,- Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 72.000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2.203.020,- Kč |
| DPH 21% | 462.634,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2.665.654,- Kč |

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy (více práce) upravených tímto dodatkem činí **37.000,- Kč** bez DPH, což je 1,48 % ceny stanovené smlouvou o dílo. Výše uvedené více práce nejsou podstatnou změnou závazku smlouvy, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 1 (více práce) činí 20.000,- Kč bez DPH, tj. 0,8 % (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 2 (méně práce) činí 360.000,- Kč bez DPH, tj. 14,37 % (řešeno dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.).

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě – dodatku č. 3 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Smlouva – dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 3 nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové

Za objednatele č. 2:

V Praze