

Číslo dodatku objednatele: S - 31/2016/Mih
Číslo dodatku zhotovitele: 841/PDKZ/016/2016/N16025481

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce/zasílací adresa:

Městský obvod Polanka nad Odrou

Adresa: 1. května 1/2a

725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou

Zastoupení: Pavel Bochnia, starosta

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 /odštěpný
závod Morava, se sídlem Tovární 3, okres Brno-
město, PSČ 620 00

kořespondenční adresa:

STRABAG a.s. o.z. Morava oblast Sever

Polanecká 827, Ostrava - Svinov, PSČ 721 08

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744 (plátce DPH)

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupena: Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti
Sever o.z. Morava a Ing. René Suchanem,
ekonomem oblasti Sever o.z. Morava
– na základě plné moci

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava
Ing. Miroslav Kauer, vedoucí OTÚ oblasti Sever
o.z. Morava

Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever
o.z. Morava

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Vladimír Zatloukal, vedoucí PJ Ostrava
(tel.602 718 220)

Ing. Kamil Urbánek, stavbyvedoucí
(tel.602 788 037)

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele S – 31/2016/Mih, číslo smlouvy zhotovitele 841/PDKZ/016/2016/N16025481 ze dne 22. 04. 2016 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, jímž se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

čl. II.

Čl. 2 Předmět smlouvy, se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

čl. III.

Cena díla se u jednotlivých předmětů smlouvy upravuje o rozdíl mezi méněpracemi a vícepracemi, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. VI. nahrazuje tímto novým zněním.

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem s DPH v Kč
Realizace stavby „Chodník na ul. 1. května“	1 048 690,17	220 224,94	1 268 915,11
Realizace stavby „Nasvětlení přechodu pro chodce“	43 842,00	9 206,82	53 048,82
Realizace stavby „Autobusová zastávka Skotnice“	1 040 221,33	218 446,48	1 258 667,81
CENA CELKEM	2 132 753,50	447 878,24	2 580 631,74

čl. IV.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 675/44 ze dne 18. 07. 2016.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele S – 31/2016/Mih, číslo smlouvy zhotovitele 841/PDKZ/016/2016/N16025481 ze dne 22. 04. 2016.
6. Tento dodatek je ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – změnový list č. 1

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Pavel Bochnia
starosta

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever o.z. Morava

na základě plné moci