

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.8.2019**

č. objednatele: .....

č. dodavatele: .....

(dále jen „Dodatek č. 2“),  
na stavební práce vedené pod názvem

**„Vysoké Mýto Masarykovy sady – revitalizace parku“**

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)  
mezi smluvními stranami:

**Objednatel:**

**Město Vysoké Mýto**

Adresa:

B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz )

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu:

1327611/0100

IČ:

00279773

DIČ:

CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:

Dlažba Vysoké Mýto spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Bedřich Dudycha, jednatel společnosti

Bankovní spojení: KB a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 86-708200227/0100

IČ: 25953818

DIČ: CZ2593818

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka č. 17037

dále jen „dodavatel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 30.8.2019 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**Masarykovy sady – revitalizace parku**“.

**1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.1., zní takto:**

3.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Dodavatel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo nejpozději do 15.5.2020.

V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za

účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh dodavatele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je dodavatel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.

Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději do 15.5.2020.

**3. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.25 až 11.31, které zní takto:**

- 11.25. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30. 8. 2019 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena a nemění se.
- 11.26. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.27. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
- 11.28. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 11.12.2019 usnesením č. 932/19.
- 11.29. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.30. Dodavatel konstatuje, že obsah přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 naplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nebude tak součástí zveřejnění.
- 11.31. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 2 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 – Žádost dodavatele o prodloužení termínu dokončení díla

Ve Vysokém Mýtě dne 13.12.2019

Ve Vysokém Mýtě dne 13.12.2019

.....  
za objednatele:  
Ing. František Jiraský, starosta města

.....  
za dodavatele:  
Dagmar Sejkorová, jednatel společnosti