

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2018/006422 ze dne 26. 10. 2018

Číslo smlouvy objednatele: 2018/006422/2

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:

statutární město Plzeň
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA, vedoucí odboru
b) technických:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

projectstudio8 s.r.o.
vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 17543
se sídlem: Pod Všemi svatými 415/4, 301 00 Plzeň
IČO: 26395606
DIČ: CZ26395606
zastoupen: Ing. Ondřejem Janoutem, jednatelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních: Ing. Ondřej Janout
b) technických:

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č. 2

Čl. I.

1. Dne 26. 10. 2018 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 8. 2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla, tj. provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „**Sportovní hala Krašovská**“ dle nabídky zhotovitele ze dne 1. 10. 2018, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2. Vzhledem k výsledku projednávání inženýrské činnosti související se stavbou „Sportovní hala Krašovská“ s dotčenými orgány, skutečnosti, že komunikace a výstavba okružní křižovatky je splněním podmínky a požadavků Plzeňských městských dopravních podniků a.s. a přímo nesouvisí se stavbou sportovní haly a dále nutností koordinovat dopravní situaci území s ohledem na další plánovanou výstavbu budou zpracování projektové dokumentace včetně související inženýrské činnosti i samotná realizace výstavby okružní křižovatky a úprava Krašovské ulice předány správci komunikace, a to Správě veřejného statku města Plzně, p. o.
3. Výše uvedené nemá vliv na cenu díla ani dobu plnění. Ostatní ustanovení Smlouvy tak zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne 19.12.2019

Za objednatele:

Magistrát města Plzně
Odbor správy infrastruktury

V Plzni dne 19.12.2019

Za zhotovitele:

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Krupičková, MBA
vedoucí odboru

projectstudio8 s.r.o.

Ing. Ondřej Janout
jednatel

