



Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/019/19
Č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/019/19/2

číslo smlouvy zhotovitele: 007/SaM/CL/2019

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
zástupce: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

a

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.
se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČO: 25018094
DIČ: CZ25018094
bankovní spojení: KB, č. účtu:254242-421/0100
Česká spořitelna, č. účtu: 189202/0800
zápis v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972
zástupce: Ing. Dušan Drahoš

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/019/19 ze dne 22. 3. 2019, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Most ev. č. 155-006 Houdkův most a most ev. č. 155-007 přes náhon**“. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 3 a č. 4.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a Změnového listu č. 1 a č. 2 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	11 758 256,98 Kč
DPH 21 % Kč	2 469 233,97 Kč
Celkem včetně DPH	14 227 490,95 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a Změnového listu č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	11 629 504,38 Kč
DPH 21 % Kč	2 442 195,92 Kč
Celkem včetně DPH	14 071 700,30 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č. 3 a č. 4.



Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1300/2019/RK-85 ze dne 28. 11. 2019.

V Českých Budějovicích dne **13 -12- 2019**
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne **10 -12- 2019**
za zhotovitele:



Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje




Stavba: MOST EV.Č. 157-006 HOUDKŮV MOST A MOST EV. Č. 157-007 PŘES NÁHON		č. SOD objednatele: SDL/OVZI/019/19
Objekt : ZMĚNY STAVBY DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE		č. SOD zhotovitele: 007/SaM/CL/2019
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský Kraj U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice Mgr. Ivana Stráská hejtmanka Jihočeského kraje - ve věcech smluvních Mgr. Aleš Mik, pověřený vedením OVZI Ing. Zdeňka Novotná, investiční technik odboru VZI Kú Jk ve věcech provádění stavby		
TDI:	INBEST s.r.o. - Ing. Michael Šmucr	
Projektant:	HBP s.r.o. Čechova 59, 370 65 České Budějovice Ing. Hynek Brázda	
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Odštěpný závod Č.B. , Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice	
Předmět změny:	ZMĚNY DLE SKUTEČNĚHO PROVEDENÍ STAVBY - VÍCEPRÁCE MOST EV.Č. 157-006 HOUDKŮV MOST 1 - Úprava příjezdové cesty na pozemek p. Hosnedla včetně úpravy plotu 2- Nečerpaná položka	
Dotčené místo:	Most ev.č. 157-006 Houdkův most a most ev.č. 157-007 přes náhon	
Odkaz na výkresy:	Realizační dokumentace stavby Dokumentace skutečného provedení	
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:	odd.IV,odst.2-4	
Návrh ocenění:	Změnový list č.3 VÍCEPRÁCE	
MOST EV.Č. 157-006 HOUDKŮV MOST	Celkem bez DPH	101 247,40
Změnový list č.4 MĚNĚPRÁCE		-230 000,00
CELKEM	Celkem bez DPH	-128 752,60
Podpis navrhovatele:	Datum:	
Vyjádření:		
Zhotovitel :	datum:	20 -10- 2019
Projektant :	datum:	- 6 -11- 2019
TDI :	datum:	- 6 -11- 2019
Investor :	datum:	- 9 -11- 2019
Přílohy:	Změnový list 3 - část 1, Změnový list 3 - část 2, Změnový list 4 - část 1, Změnový list 4 - část 2,	

Změnový list č. 4 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: MOST EV.Č. 157-006 HOUDKŮV MOST A MOST EV. Č. 157-007 PŘES NÁHON				
Registrační číslo projektu:				
Číslo a název objektu: SO 201 MOST EV.Č. 157-006 HOUDKŮV MOST				
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *
4	20.10.2019	2710	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY</p> <p>Vyspravení objízdových tras - frézování v tl. 50mm včetně likvidace vyfrézovaného materiálu a dopravy, spojovací postřik 0,35kg/m², nový kryt ACO11+ tl. 50mm včetně případných zářivek. Odhad množství - 1500m², bude upřesněno při realizaci stavby a fakturováno jen se souhlasem investora!</p>	<p>z důvodnění změny *</p> <p style="text-align: center;">Neprováděné práce</p> <p>Objízdne trasy nebyly v průběhu stavby poškozeny, proto nebyla investorem oprava objízdových tras vyžadována</p>
				vyřázení OK/OKC

* může být doloženo na samostatném listu



Změnový list č. 4 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: MOST EV.Č. 157-006 HOUDKŮV MOST A MOST EV. Č. 157-007 PŘES NÁHON		Registrační číslo projektu:								
Číslo a název objektu: SO 201 MOST EV.Č. 157-006 HOUDKŮV MOST										
poř. číslo změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíli množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíli celk. ceny Kč
4	20.10.2019	RDS STAVBY	KPL	1,000	0,000	-1,000	230 000,00	230 000,00	0,00	-230 000,00
		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZA JÍST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Vyspravení objížděných tras - frézování v tl. 50mm včetně likvidace vyfrézovaného materiálu a dopravy, spojovací posítky 0,35kg/m ² , nový kryt ACO11+ tl. 50mm včetně případných zálievek. Odhad množství - 1500m ² , bude upřesněno při realizaci stavby a fakturováno jen se souhlasem investora"								
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:							-230 000,00			

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno

FOSUŠ S A H S I L N I C E A M O S T Y a. s.

Schválí:

Inženýr stavby/TDS

ING. MICHAEL JÁNUČEK

projektant/AD

ING. HYNĚK BRÁZDA


zadavatel/objednatel

ING. ZDEŇKA KOUČEK

Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:

Schválí:

podpis:



datum
20-10-2019
- 6 - 11 - 2019
- 6 - 11 - 2019
- 9 - 11 - 2019
datum:
datum:

inbest® Rudolfsofská 34
ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01
IČ: 260 87 677
DIČ: CZ26087677

370 06 České Budějovice
IČ: 260 87 677
DIČ: CZ26087677

KRAJSKÝ ÚŘAD
Jihočeský kraj
Úřad veřejných zakázek a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (4)

Změnový list č. 3 - Část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: MOST EV.Č. 157-006 HOUDKŮV MOST A MOST EV. Č. 157-007 PŘES NÁHON		Registrační číslo projektu:		vyřazení OK/POKČ	
Císlo a název objektu: SO 201 MOST EV.Č. 157-006 HOUDKŮV MOST					
por. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
23	01.10.2019	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY s odvozem a uloženíem na mezideponii ponecháním pro zpětné ohumusování	Odebrání ornice v místě následného zpevnění z ŠD 57,9M2*0,2	provedení prací na úpravě sjezdu a příjezdové komunikace na pozemek p. Hosnedla
34	01.10.2019	18232	OZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	Rozprostření ornice na zasaženém území 57,9m2	provedení prací na úpravě sjezdu a příjezdové komunikace na pozemek p. Hosnedla
58	01.10.2019	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	Zpevnění příjezdové komunikace 57,9M2	provedení prací na úpravě sjezdu a příjezdové komunikace na pozemek p. Hosnedla
56	01.10.2019	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	Opevnění svahu zemního tělesa komunikace 50,3m2*0,2	provedení prací na úpravě sjezdu a příjezdové komunikace na pozemek p. Hosnedla
OSTKP	01.10.2019	96718	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ S ODVOZEM DO 3KM	Odstranění stávajícího plotu vč. odvozu 7,5brm poplastovaného pletiva 2x sloupek	provedení prací na úpravě sjezdu a příjezdové komunikace na pozemek p. Hosnedla
OSTKP	01.10.2019	76792	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POPLASTOVANÉHO	Osazení nového plotu dle PD vč. podhrabových desek 4,6m	provedení prací na úpravě sjezdu a příjezdové komunikace na pozemek p. Hosnedla



Změnový list č. 3 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: MOST EV.Č. 157-006 HOUDKŮV MOST A MOST EV.Č. 157-007 PŘES NÁHON		Registrační číslo projektu:									
Číslo a název objektu: SO 201 MOST EV.Č. 157-006 HOUDKŮV MOST											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedh.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
23	01.10.2019	zápis z KD stavby č.12	12110 - SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY s odvozem a uložení na mezidponní ponecháním pro zpětné ohumusování (v místě zpěvnění ŠD) 57,9M2*0,2	m3	50,100	61,680	11,580	60,00	3 006,00	3 700,80	694,80
34	01.10.2019	zápis z KD stavby č.12	18232 - ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M tl. 150 mm uvedení pozemků do původního stavu 57,9M2	m2	334,000	391,900	57,900	20,00	6 680,00	7 838,00	1 158,00
56	01.10.2019	zápis z KD stavby č.12	56333 - VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Zpevnění v místě sjezdu 57,9m2	m3	760,680	818,580	57,900	150,00	114 102,00	122 787,00	8 685,00
56	01.10.2019	zápis z KD stavby č.12	46321 - ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE Opevnění svahu zemního tělesa komunikace 50,3m2*0,2	m3	45,880	66,000	20,120	4 000,00	183 520,00	264 000,00	80 480,00
N	01.10.2019	zápis z KD stavby č.12	96718 - VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ S ODVOZEM DO 3KM 7,68M*0,03	T	0,000	0,228	0,228	3 200,00	0,00	729,60	729,60
N	01.10.2019	zápis z KD stavby č.12	76792 - OPLECENÍ Z DRATĚNÉHO PLETIVA POPLASTOVANÉHO 4,6M*1,6 1xsloupek vč.zakladu, 2x plotová vzpěra 2x podhrabová deska dl.2,5m, poplastované plotové pletivo v.1,6m 7,6m2	M2	0,000	7,600	7,600	1 250,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:				101 247,40							

Zhotovitel/dodavatel:

jméno		datum	20-10-2019
podpis	<i>SG 07 silnice a mosty a.s.</i>	datum	- 6-11-2019
inženýr stavby/TDS	<i>ING. MICHAEL JAMR</i>	datum	- 6-11-2019
projektant/AD	<i>ING. HYNEK BRÁDYS</i>	datum	- 9-11-2019
zodpovědný inženýr/stavba	<i>ING. ADELA NOVOTNÁ</i>	datum	
Hlavní finanční manažer OKP/OKC:			
Schválil:			

inbest® Rudolfovská 34
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 01

dávám na vybraný čas
370 65 Česká Budějovice
370 01
370 65 Česká Budějovice
370 01

odbor veřejných zakázek a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (4)