



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na vývoj a implementaci generátoru přidělování

(dále jen „Dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti**

se sídlem na adrese Vyšehradská 16, 128 10, Praha 2

IČO: 00025429

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: [redacted] náměstkem pro řízení sekce provozní a právní

(„Objednatel“)

(2) **CCA Group a.s.**

se sídlem na adrese Karlovo náměstí 17, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 5556, oddíl B

IČO: 25695312

DIČ: CZ25695312

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: [redacted] předsedou představenstva

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“ a každý z nich samostatně „Strana“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 10. 5. 2019 Smlouvu o dílo na vývoj a implementaci generátoru přidělování č. MSP-23/2018-OI-SML (dále jen „Smlouva“). Vzhledem k tomu, že Smluvní strany dospěly k úplné a vzájemné shodě v níže uvedených skutečnostech, rozhodly se uzavřít v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek ke Smlouvě:

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany odsouhlasily v průběhu Fáze 2 provádění Díla upřesnění požadavků Objednatele na funkcionalitu Díla, a to vzájemným odsouhlasením změnových požadavků sepsaných v Příloze č. 1 (Změnový list) tohoto Dodatku.
- 1.2 S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že bod 5 (Harmonogram) Přílohy č. 2 Smlouvy se nahrazuje novým zněním Harmonogramu uvedeným v Příloze č. 2 tohoto Dodatku.
- 1.3 Smluvní strany prohlašují, že upřesnění požadavků na funkcionalitu Díla dle tohoto



Dodatku nemají vliv na výši Ceny Díla dle čl. 3.1 Smlouvy, Smluvní pokuty dle čl. 17 Smlouvy a ani na zadávací podmínky Veřejné zakázky.

- 1.4 Za účelem odstranění pochybností Smluvní strany uvádějí, že obsah tohoto Dodatku nemá vliv na pohledávky Objednatele z důvodu doposud uplatněných sankcí ze Smlouvy.

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „ZRS“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží po dvou (2) a Zhotovitel rovněž po dvou (2) vyhotoveních.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří Přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnový list
- Příloha č. 2 - Harmonogram

Objednatel

V Praze dne 17. 12. 2019



Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti




Zhotovitel

V Praze dne 17. 12. 2019



CCA Group a.s.



5 HARMONOGRAM

Níže uvedená tabulka shrnuje termíny a lhůty pro dodání uvedených dílčích plnění (jednotlivé fáze), přičemž lhůty pro Objednatele nemohou být v rámci návrhu v Implementačním projektu kráceny. Závazná je lhůta pro trvání Testování Systému ve Fázi 3 a konečný termín pro provedení Díla (podpis Závěrečného akceptačního protokolu) v rámci Fáze 4. Finální podoba harmonogramu bude součástí Implementačního projektu akceptovaného bez výhrad Objednatelem. Lhůta pro jednotlivé kroky je uvedena v pracovních dnech a počítá se od data podpisu protokolu, který tomuto kroku dle harmonogramu předchází.

Dílo musí být provedeno v souladu s článkem 6 odst. 6.2 Smlouvy o dílo nejpozději do 31.10.2019, a to za předpokladu, že Smlouva o dílo nabude účinnosti nejpozději dne 10.4.2019. V případě pozdější účinnosti Smlouvy o dílo může Objednatel odsouhlasit v rámci Implementačního projektu prodloužení doby k provedení Díla, která však nesmí být delší než rozdíl mezi předpokládaným a skutečným datem účinnosti Smlouvy o dílo.

Bod	Název části Díla / Fáze	Doba pro provedení Díla/Dílčí části Díla	Činnost	Poznámka k Akceptačnímu řízení a jeho průběhu.
	Generátor přidělování (Dílo)	158 dnů	Lhůta pro provedení Díla	
1.	Fáze 1 Vypracování Implementačního projektu	31 dnů	Podpis Akceptačního protokolu	
2.	Provedení Analýzy a vytvoření Implementačního projektu	16 dnů	Podpis Předávacího protokolu	Předání Implementačního protokolu
3.	Připomínky Objednatele	6 dnů	Předání připomínek Zhotoviteli	Objednatel uvede případné výhrady označením jednotlivých vad včetně uvedení, zda se jedná o vady kategorie A, B nebo C
4.	Zpracování výhrad	6 dnů	Předání upraveného Implementačního projektu	Zhotovitel odstraní původ výhrad a předá ke kontrole Objednateli
5.	Kontrola zapracovaných výhrad Objednatelem	3 dny	Podpis Akceptačního protokolu	Akceptační řízení končí, pokud byly všechny výhrady odstraněny. Pokud jsou stále k Implementačnímu projektu výhrady, Objednatel uvede tyto výhrady označením jednotlivých vad včetně uvedení, zda se jedná o vady kategorie A, B nebo C. Dále se pokračuje body 4 a

				5 Harmonogramu.
6.	Fáze 2 Vývoj a implementace Systému	80 dnů	Podpis Akceptačního protokolu	
7.	Vývoj a implementace Systému	57 dnů	Podpis Předávacího protokolu	Předání Zdrojových kódů a nasazení Systému v Testovacím prostředí
8.	Připomínky Objednatele	9 dnů	Předání připomínek Zhotoviteli	Objednatel uvede případné výhrady označením jednotlivých vad včetně uvedení, zda se jedná o vady kategorie A, B nebo C
9.	Zpracování výhrad	9 dnů	Předání Zdrojových kódů	Zhotovitel odstraní původ výhrad a předá ke kontrole Objednateli
10.	Kontrola zpracovaných výhrad Objednatelem	5 dnů	Podpis Akceptačního protokolu	Akceptační řízení končí, pokud byly všechny výhrady odstraněny. Pokud jsou stále ke Zdrojovým kódům nebo Systému výhrady, Objednatel uvede tyto výhrady označením jednotlivých vad včetně uvedení, zda se jedná o vady kategorie A, B nebo C. Dále se pokračuje body 9 a 10 harmonogramu.
11.	Fáze 3 Testovací provoz	28 dnů	Podpis Akceptačního protokolu	
12.	Testování Systému	16 dnů	Předání seznamu výhrad	Objednatel uvede případné výhrady označením jednotlivých vad včetně uvedení, zda se jedná o vady kategorie A, B nebo C
13.	Zpracování výhrad	7 dnů	Předání upraveného systému	Zhotovitel odstraní původ výhrad a předá ke kontrole Objednateli
14.	Kontrola zpracovaných výhrad Objednatelem	5 dnů	Podpis Akceptačního protokolu	Akceptační řízení končí, pokud byly všechny výhrady odstraněny. Pokud jsou stále ke Zdrojovým kódům nebo Systému výhrady, Objednatel uvede tyto výhrady označením jednotlivých vad včetně uvedení, zda se jedná o vady kategorie A, B

				nebo C. Dále se pokračuje body 13 a 14 harmonogramu.
15.	Fáze 4 Nasazení do Produkčního prostředí	19 dnů	Podpis Akceptačního protokolu	do 31. 10. 2019
16.	Nasazení Systému do produkčního prostředí	5 dnů	Podpis Předávacího protokolu	Implementace Systému do Produkčního prostředí
17.	Připomínky Objednatele	5 dnů	Předání výhrad	Objednatel uvede případné výhrady označením jednotlivých vad včetně uvedení, zda se jedná o vady kategorie A, B nebo C
18.	Zpracování výhrad	5 dnů	Předání upraveného systému	Zhotovitel odstraní původ výhrad a předá ke kontrole Objednateli
19.	Kontrola zpracovaných výhrad Objednatelem	3 dny	Podpis Akceptačního protokolu	Akceptační řízení končí, pokud byly všechny výhrady odstraněny. Pokud jsou stále k Systému implementovanému v Produkčním prostředí výhrady, Objednatel uvede tyto výhrady označením jednotlivých vad včetně uvedení, zda se jedná o vady kategorie A, B nebo C. Dále se pokračuje body 18 a 19 harmonogramu.
20.	Závěrečný akceptační protokol	1 den		

