

Změnový list č. 1 - pro objednatele č.1

Předmět díla:	III/11726 opěrná zeď Strašice			
Objekt:	SO 101 - Komunikace, SO 201 - Opěrná zeď, VON - Vedlejší a ostatní náklady			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	SANAP společnost s ručením omezeným			
TDS:	IKA FINAL, spol. s r.o.			
Projektant:	Ing. Daniela Škubalová - Projekční kancelář			
Popis změny:				
SO 101 - Komunikace, SO 201 - Opěrná zeď, VON - Vedlejší a ostatní náklady - z důvodu špatných klimatických podmínek během výstavby bylo nutné provádět opakovaně některé práce (čerpání vody v zatopeném výkopu, vyčištění výkopu ručně od naplavenin, ruční výkop sesunutého materiálu do výkopu, čištění bednění a výztuže od bahna a naplavenin, drobné opravy bednění, oprava a doplnění těsnících hrázek pro převod vody, přetěsnění potrubí pro převedení vody, čištění nových betonů od bahna a naplavenin tlakovou vodou); - z důvodu umístění potrubí tlakové kanalizace a vody v těsné blízkosti projektované opěrné zdi bylo nutné přijmout následující opatření (hloubení a výkop v prostoru kolem obou potrubí provádět ručně a se zvýšenou opatrností, obě potrubí bylo nutno postupně zajišťovat stabilním podepřením tak, aby zůstala nepoškozena; - bylo provedeno narovnání množství a výměr dle skutečného provedení stavby; z důvodu havarijního stavu komunikace a dalšího poškození - z důvodu používání jako přístupová trasa stavby, bylo rozhodnuto o prodloužení úpravy asfaltového povrchu; - odečet neprovedených prací - u vedlejších a ostatních nákladů;				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel č. 1		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 2 a 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy ve stavebním deníku, zápisy z KD, žádost zhotovitele		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH pro objednatele č. 1		
	náklady na změnu bez DPH	-792,50 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	-166,43 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	-958,93 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD) pro objednatele č.1	6 567 819,87 Kč		
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH pro objednatele č.1	6 567 819,87 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH pro objednatele č.1	6 567 027,37 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH pro objednatele č.1	7 946 103,12 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-1 020 241,26 Kč	-792,50 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 019 448,76 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel č. 1:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1 - pro objednatele č.1			