

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba: Oprava havarijního stavu hřbitovní zdi na Strašíně

Číslo SOD : SOD/00544/2019/OIU ze dne 27.6.2019

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany

Zhotovitel : WANDEL CZECH s.r.o.

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	<input type="checkbox"/>
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	<input type="checkbox"/>
	ZAMÍTNUTO	<input type="checkbox"/>

Stručný popis změny:

Byla zjištěna nutná změna šíře cihelného zdiva z 9,5 cm na 14,5 cm, aby nové zdivo navázalo na stávající.

Nutnost vyplnit rýhy kamenivem frakce 8/16 a provést izolaci proti zemní vlhkosti.

V rozpočtu chybělo provedení vyztužujících sloupků 45 x 45 cm vč. spárování zdiva, plotové stříšky – 8 ks z tvarovek a provedení kotvení plotové zídky ke sloupkům.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Časový dopad na stavbu: ANO NE

Cena dle smlouvy o dílo: SOD/00544/2019/OIÚ – 1. Et. 292.908,19 Kč. Vč. DPH
2. et. 1.177.387,01 Kč vč. DPH

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO, popis změn	Více práce	Méně práce
Změna 1	78 753,80	0
Total/ Celkem bez DPH	78 753,80	0

Náklady na změnu:

Vícepráce a méněpráce celkem 78 753,80,- Kč bez DPH a 95 292,10 Kč s DPH

Návrh změny vypracoval (OUI) : ...

2/ Stanovisko TDS/objednatele :



Doporučuji

Jméno: Miloš Škopán Datum:9.10.19 Podpis (razítko) ..

2/ Stanovisko zhotovitele :

Doporučuji

Jméno: Datum: Podpis (razítko)