

# DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
č. S936/2019/300

## I.

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření: Ing. Ludvíkem Řičařem, ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

■■■■■■■■■■ hlavní technický pracovník pro stavební činnost č. tel.: ■■■■■■■■■■

e-mail: ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■ technický pracovník pro stavební činnost č. tel: ■■■■■■■■■■ e-mail: ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■ technický pracovník pro stavební činnost č. tel: ■■■■■■■■■■ e-mail: ■■■■■■■■■■

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**EVOSA spol.s.r.o.**

IČO: 183 84 501

DIČ: CZ18384501

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 507

sídlo: Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice

zastoupený: Kamilem Křížem, jednatelem

č. telefonu: ■■■■■■■■■■

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 257196301/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

## I.

### Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Tůně LS Ještěd a LS Česká Lípa**, evidenční číslo zakázky **S936/2019/300** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

## II. Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „**340 165,10 Kč** bez DPH, slovy třistačtyřicettisícjednošedesátpět korun českých deset haléřů bez DPH,- tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „**350 665,10 Kč** bez DPH, slovy třistapadesáttisícšestsetšedesátpět korun českých deset haléřů bez DPH“.

Popis změny:

Provedení těsnění hrází z nepropustné zeminy u Tůní nad Novinou na LS Ještěd v rozsahu celkem 3 m<sup>2</sup>.

Zdůvodnění změny:

Netěsnost sypaných hrází prováděných z místního materiálu.

<b>Cena díla dle smlouvy o dílo:</b>	<b>340 165,10 Kč bez DPH</b>
<b>Cena víceprací:</b>	<b>10 500,- Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla dle Dodatku č. 1:</b>	<b>350 665,10 Kč bez DPH</b>

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V Liberci dne: 16.12.2019

V Liberci dne: 16.12.2019



Za zhotovitele



Za objednatele  
Ing. Ludvík Řičář  
Ředitel KŘ Liberec

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1	
		Datum změny: 16.12.2019	
Název veř. zakázky: Tůně LS Ještěd a LS Česká Lípa			
Zhotovitel: EVOSA spol.s r.o., IČ 18384501			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.		IČ 42196451	
Název akce (majetku): iča 246419		Čísla objektů:	Stavební díly: ---
<b>Popis změny:</b> Provedení těsnění hrází z nepropustné zeminy u Tůně nad Novinou na LS Ještěd v rozsahu celkem 3 m <sup>2</sup> .			
<b>Zdůvodnění změny:</b> Netěsnost sypaných hrází prováděných z místního materiálu.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano		Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ne
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano
	do ceny:		Termín dokončení do: 16.12.2019
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		Bilance:  <b>+10.500,-Kč</b>
	I:0,- N:0,-		
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		
I:10.500,- N:0,-			
Konečná celková cena akce po změně		350.665,10,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		350.665,10,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Kamil Kříž, jednatel	Datum: 16.12.2019	Podp: 
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 16.12.2019	Podpis:
Přílohy: soupis prací			



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - PŘÍLOHA Č.1 K DODATKU Č.1 - VÍCEPRÁCE

Stavba:

Tůň nad Novinou

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

11.6.2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

421 96 451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

EVOSA spol.s r.o.

IČ:

18384501

DIČ:

CZ18384501

Cena bez DPH

10 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 500,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tůň nad Novinou

Místo:

Datum:

11.6.2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

EVOSA spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>10 500,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	6 300,00
1 - Zemní práce	6 300,00
4 - Vodovodné konstrukce	0,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>4 200,00</b>
VRN6 - Územní vlivy	2 100,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 100,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tůň nad Novinou

Místo:

Datum:

11.12.2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

EVOSA spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>10 500,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 300,00	
D		1	Zemní práce				6 300,00	
1	K	17221	Těsnění z nepropustných zemin - ručně bez hutnění	m3	3,000	2 100,00	6 300,00	CS ÚRS 2019 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 200,00	
2	D	VRN6	Územní vlivy				2 100,00	
	K	060001000	Územní vlivy	%	10,000	210,00	2 100,00	CS ÚRS 2019 01
3	D	VRN7	Provozní vlivy				2 100,00	
	K	070001000	Provozní vlivy	%	10,000	210,00	2 100,00	CS ÚRS 2019 01

