

DODATEK č.8

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2018/307

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

hlavní technický pracovník pro stavební činnost, č. tel.: e-mail:

technický pracovník pro stavební činnost, č. tel:

e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

TOBIS, s.r.o.

IČO: 250 30 795,

DIČ: CZ25030795

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 12968

sídlo: Hejnická 608, Frýdlant, 464 01

zastoupený: Martinem Tobiškou, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

č. telefonu: , e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Frýdlant, číslo účtu: 198532980237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Venkovní zastřešené parkoviště s učebnou u č.p.1383 v Liberci, ul. Sokolská**, evidenční číslo zakázky **S936/2018/307** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo **10 663 155,- Kč bez DPH**, slovy desetmilionůšestsetšedesáttřítisícjednostopadesátpět korun českých bez DPH,- tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „**11 811 574,- Kč bez DPH**, slovy jedenáctmilionůosmsetjedenácttisícpětsetsedmdesátčtyři korun českých bez DPH“.

Cena díla dle smlouvy o dílo:	10 663 155,- Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 2:	11 290 134,5 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 3:	11 229 163,5 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 4:	11 555 691,5 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 5:	11 720 458,5 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 6:	12 068 336,0 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 8:	11 811 574,0 Kč bez DPH

Popis změny:

- narovnání skutečného rozsahu dodávky a montáže železobetonových panelů
- osazení železobetonového šterbinového žlabu místo navrženého s vtokovou mřížkou
- provedení venkovních úprav u původní studny
- dodávka montáž RHP podle PBŘ
- narovnání skutečného rozsahu dodávky a montáže oplocení
- dodávka a montáž garážových vrat
- dodávka a montáž kari sítí na dřevěnou stěnu sklepa
- oprava chyby součtu z dodatku č.4 promítající se až k dodatku č.6

Zdůvodnění změny:


- narovnání skutečného rozsahu dodávky a montáže železobetonových panelů z důvodu d-dání jiných panelů než předpokládal rozpočet a ponechání si části zpevněné plochy na žádost objednatele
- osazení železobetonového šterbinového žlabu místo navrženého s vtokovou mřížkou z důvodu lepších užitných vlastností a životnosti prvku na žádost objednatele
- provedení venkovních úprav u původní studny, kterými jsou nový železobetonový poklop u původní studny a kamenná rovnanina u stejné studny, které nejsou PD ani rozpočtem řešeny
- dodávka montáž RHP podle PBŘ – chybějící položka rozpočtu
- narovnání skutečného rozsahu dodávky a montáže oplocení, která je oproti PD a rozpočtu menší
- dodávka a montáž garážových vrat – chybějící položka rozpočtu
- dodávka a montáž kari sítí na dřevěnou stěnu sklepa z důvodu bezpečnosti ve špatně kontrolovaném suterénu na žádost objednatele
- oprava chyby součtu z dodatku č.4 promítající se až k dodatku č.6 – při závěrečné kontrole dodatků SoD, změnových listů a fakturací, bylo zjištěno, že při psaní dodatku č.4 došlo k chybě v součtu položek v celkové výši 60 971 Kč.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 8 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 8 v jeho plném znění.

16 -12- 2019

Ve Frýdlantě dne:



IČ 25030795, DIČ CZ25030795

Za zhotovitele

Martin Tobiška

16 -12- 2019


V Liberci dne:



Za objednatele

Ing. Ludvík Řiřář

Ředitel KŘ Liberec



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 7		
		Datum změny: 16.12.2019		
Název veřejné zakázky: Venkovní zastřešené parkoviště s učebnou u č.p. 1383 v Liberci, ul. Sokolská Zhotovitel: TOBIS s.r.o., IČO 25030795				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.		IČ 42196451		
Název akce (majetku): IČA 246312		Číslo objektů: ---	Stavební díly: ---	
Popis změny: <ul style="list-style-type: none"> - narovnání skutečného rozsahu dodávky a montáže železobetonových panelů - osazení železobetonového štěrbinového žlabu místo navrženého s vtokovou mřížkou - provedení venkovních úprav u původní studny - dodávka montáž RHP podle PBŘ - narovnání skutečného rozsahu dodávky a montáže oplocení - dodávka a montáž garážových vrat - dodávka a montáž karisít na dřevěnou stěnu sklepa 				
Zdůvodnění změny: <ul style="list-style-type: none"> - narovnání skutečného rozsahu dodávky a montáže železobetonových panelů z důvodu dodání jiných panelů než předpokládal rozpočet a ponechání si části zpevněné plochy na žádost objednatele - osazení železobetonového štěrbinového žlabu místo navrženého s vtokovou mřížkou z důvodu lepších užitných vlastností a životnosti prvku na žádost objednatele - provedení venkovních úprav u původní studny, kterými jsou nový železobetonový poklop u původní studny a kamenná rovnánina u stejné studny, které nejsou PD ani rozpočtem řešeny - dodávka montáž RHP podle PBŘ – chybějící položka rozpočtu - narovnání skutečného rozsahu dodávky a montáže oplocení, která je oproti PD a rozpočtu menší - dodávka a montáž garážových vrat – chybějící položka rozpočtu - dodávka a montáž karisít na dřevěnou stěnu sklepa z důvodu bezpečnosti ve špatně kontrolovaném suterénu na žádost objednatele 				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 195.791,- N: 0,-	Bilance: -195.791,-Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	
	Konečná celková cena akce po změně		11.872.545- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		11.872.545,- Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 16.12.2019	Podp	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 16.12.2019	Podp	
Přílohy: soupis prací				

Položkový rozpočet

Zakázka: **LČR Liberec, parkoviště, ostatní práce 12.12.2019**

Objednatel: **LČR Liberec**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **TOBIS, s.r.o.**
Hejnická 608
46401 Frýdlant

IČ: **25030795**

DIČ:

Vypracoval: **Jiří Zoufalý**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-220 513,00
PSV			24 722,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-195 791,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-195 791,00 CZK
Základní DPH	21 %		-41 116,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-236 907,00 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
5	Komunikace	HSV			-131 273,00
8	Trubní vedení	HSV			9 000,00
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			-98 240,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			24 722,00
Cena celkem					-195 791,00

Položkový rozpočet

S:	LČR Liberec, parkoviště, ostatní práce 12.12.2019
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-131 273,00
1	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva, tl. 40mm, k pol. č. 196 - zpevnění příjezdové cesty na pozemku - 13 ks panelů (3m2) 13*3	m2	39,00000	160,00	6 240,00
2	59381133	Panel silniční např. IZD 3/490 300x200x15cm, k pol. č. 197 - 1 panel: 3 x 1 = 3m2 - převod na 1m2: 5.000,-Kč / 6m2 = 833,-Kč / 1m2 - ponecháno 13ks panelů: 13ks x 3m2 = 39m2 x 833,- = 32.487,-Kč - rozdíl ceny: 32.487,- - 170.000,- = - 137.513,-Kč	cel.	1,00000	-137 513,00	-137 513,00
Díl: 8		Trubní vedení				9 000,00
3	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC - systém KG 125 - odvod dešťové vody od štěrbínového žlabu	m	15,00000	600,00	9 000,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				-98 240,00
4	0	Vpusť základní	kus	1,00000	2 399,00	2 399,00
5	0	Hrnc pod krycí desku	kus	1,00000	426,00	426,00
6	0	Krycí deska s otvory pro koše	kus	1,00000	299,00	299,00
7	0	Koš ke štěrbínovému žlabu	kus	2,00000	515,00	1 030,00
8	0	Štěrbínový žlab 1m	kus	8,00000	1 440,00	11 520,00
9	0	Beton	m3	1,00000	3 000,00	3 000,00
10	0	Montáž	hzs	24,00000	250,00	6 000,00
11	102-R103	Venkovní žlab 100mm s plastovým rámem a pozinkovým, roštem B125	kus	-9,00000	1 440,00	-12 960,00
12	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu, s krycím roštem šířky do 200mm	kus	-9,00000	390,00	-3 510,00
13	0	Dodávka a montáž poklopu na studnu	kpl.	1,00000	2 070,00	2 070,00
14	0	Opěrná zeď u studny, schody do rybníku, rovnánina pod svodem, vč. dodání kamenů	cel.	1,00000	5 000,00	5 000,00
15	0	Hasicí přístroj vč. plechové skříně, doaávka + montáž	kus	3,00000	1 662,00	4 986,00
16	009-R02	Oplocení podél stávajícího oplocení, dodání a montáž	m	-79,00000	1 500,00	-118 500,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				24 722,00
17	767652210	Montáž garážových vrat otvíravých do ocel. kce., plochy do 6m2	kus	1,00000	3 250,00	3 250,00
18	Z17	Výklopná garážová vrata 2540x2360mm	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00
19	13010204	Tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 40x6mm - mříže do kójí	t	-0,69700	22 000,00	-15 334,00
20	0	Montáž sítě KARI , ve sklepe, pod dřevěný obklad	m2	27,00000	178,00	4 806,00
21	0	Dodávka - síť KARI 3x2m, 100x100x6mm, vč. pozinkování	kus	5,00000	800,00	4 000,00
22	0	Ocelová konstrukce vrat do sklepa, vč. pozinkování	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00

