

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo evidenční číslo objednatele D952170057
na akci: Mrlina, Rašovice - Havransko, nánosy na bermách, ř.km 6,642-7,978

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 119170015

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua s.r.o.**
Adresa sídla: Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02

Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, jednatelka
Ing. Lubor Dítě, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Marcela Pavlíčková
Ing. Lubor Dítě

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 60113111

DIČ: CZ60113111

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci králové, oddíl C, vložka 5596

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evidenční č. objednatele D952170057 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do **31. 12. 2019**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- I. etapa – Vypracování DSJ do **31. 7. 2017**
 - II. etapa – Výkon IČ do **31. 10. 2017**
 - III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do **31. 12. 2019**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do **31. 12. 2020**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- I. etapa – Vypracování DSJ do **31. 7. 2017**
 - II. etapa – Výkon IČ do **31. 10. 2017**
 - III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do **31. 12. 2020**

Zdůvodnění např. změn termínů nebo změny ceny díla

Důvodem posunu termínu plnění výkonu autorského dozoru je skutečnost, že došlo k posunu realizace akce.

Dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo evidenční č. objednatele D952170057 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne

V Hradci Králové, dne

za objednatele

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

za zhotovitele