

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo
evidenční číslo objednatele D952160129
na akci: Merklovický potok, Vamberk, obnova koryta

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 119150016, 219150032

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua s.r.o.**
Adresa sídla: Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02

Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, jednatelka
Ing. Lubor Dítě, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Marcela Pavlíčková
Ing. Lubor Dítě

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 60113111

DIČ: CZ60113111

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo evidenční číslo objednatele D952160129 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli:
do **31. 12. 2019**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

**119150016 Merklůvický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 0,850
a 1,050 - 1,350**

I. etapa – DSJ do **30. 3. 2017**

II. etapa – IČ do **15. 11. 2017**

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do **31. 12. 2019**

**219150032 Merklůvický potok, Vamberk, zkapacitnění koryta,
ř. km 0,850 - 1,050**

I. etapa – DUR do **15. 1. 2017**

II. etapa – IČ do **25. 4. 2017**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli:
do **31. 12. 2022**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

**119150016 Merklůvický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 0,850
a 1,050 - 1,350**

I. etapa – DSJ do **30. 3. 2017**

II. etapa – IČ do **15. 11. 2017**

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do **31. 12. 2022**

**219150032 Merklůvický potok, Vamberk, zkapacitnění koryta,
ř. km 0,850 - 1,050**

I. etapa – DUR do **15. 1. 2017**

II. etapa – IČ do **25. 4. 2017**

Zdůvodnění změny termínů

Důvodem posunu termínu plnění výkonu autorského dozoru je skutečnost, že došlo k posunu realizace akce.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo evidenční číslo objednatele D952160129 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele