



Dodatek č. 1

Ke Smlouvě kupní číslo: DS201900645
Evidenční číslo Dodatku č.1: DS201901424
Agendové číslo Dodatku č.1: DS201900645/1
na dodávku vybavení

projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň
a Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň“
reg. čísla projektů: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010955

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2079 a násl. občanského zákoníku

I. Účastníci smlouvy

- 1.1. Kupující: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I – Staré Město
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem
IČ: 002 62 978
DIČ: CZ002 62 978
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 4096142/0800

Osoba zodpovědná za realizaci a převzetí dodávek: Ing. Michaela Maturová, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací, tel.: 485 243 577, e-mail: maturova.michaela@magistrat.liberec.cz

Zástupce ve věcech technických: [redacted] specialista odbor strategického rozvoje a dotací, tel.: 485 243 591, e-mail: [redacted]

(dále jen „kupující“)

- 1.2. Prodávající: **AV MEDIA, a.s.**
PSČ, sídlo: Praha – Hostivař, Pražská 1335/63, 102 00
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B vložka 10120
zastoupený: Ing. Davidem Leschem, předsedou představenstva
IČ: 481 083 75
DIČ: CZ481 083 75
Bankovní spojení: [redacted] Česká spořitelna a.s.

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. David Lesch, tel.: 261 260 218, e-mail: [redacted]

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. David Lesch, tel.: 261 260 218, e-mail: [redacted]

(dále jen „prodávající“)

(kupující a prodávající, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

II. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 10.7.2019 Kupní smlouvu č. DS201900645 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem plnění je dodávka vybavení v rámci projektu **Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň**“ registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388 a

„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň“ registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010955. Jedná se o projekty Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura pro základní školy – Integrované projekty IPRÚ a z rozpočtu statutárního města Liberec.

III. Předmět dodatku č. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Kupní smlouvy číslo DS201900645 ze dne 10.7.2019

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla.

- 3.1. S odkazem na § 222 odst. 4), písm. a), b), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

IV. Kupní cena a platební podmínky

- 4.1. Prodávající a kupující se v souladu s bodem 8.5 Kupní smlouvy se dohodli na změně množství vybavení akce Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května – vybavení, které je specifikováno ve Změnovém listu č. 1.

- 4.1.1 Změnou dojde k navýšení celkové kupní ceny vybavení o **69 918 Kč**

Méněpráce	429 870 Kč
Vícepráce	499 788 Kč
Celkové navýšení kupní ceny	69 918 Kč

1. Původní kupní cena projektu ZŠ 5. května I. stupeň

Kupní cena bez DPH	4 692 265 Kč
Kupní cena včetně DPH	5 677 641 Kč

2. Nová kupní cena projektu ZŠ 5. května I. stupeň

Kupní cena bez DPH	4 762 183,00 Kč
Kupní cena včetně DPH	5 762 241,43 Kč

Původní kupní celková cena bez DPH:	7 277 091,00 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	8 805 281,00 Kč

Nová celková cena bez DPH:	7 347 009,00 Kč
Nová celková cena včetně DPH:	8 889 881,43 Kč

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží kupující a 2 prodávající.
- 5.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 5.6 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5.8 Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 1214/2019 ze dne 3.12.2019.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Liberci dne 2019

Za kupujícího:

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc,
primátor statutárního města Liberce

V dne 2019

Za prodávajícího:

.....
Ing. David Lesch,
předseda představenstva

Změnový list

číslo:

1

stavba (název dle SOD):	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň
číslo SOD:	DS201900645
číslo zakázky, zhotovitele	19AMSMLZ-309

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
sídlo:	Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1
IČ:	262978

Zhotovitel:	AV Media, a.s.
sídlo:	Pražská 1335/63, Praha Hostivař 102 00
IČ:	48108375

1. Chyba projektové dokumentace - duplicita dvou výkazů - výměr stavby a vybavení - žaluzie v místnosti 1.11: Kabinet odborných předmětů (méněpráce)
2. Chyba projektové dokumentace - duplicita dvou výkazů - výměr stavby a vybavení - žaluzie v místnosti 1.13: Učebna jazyků (méněpráce)
3. Požadavek provozovatele - stůl pro studenty v učebně výpočetní techniky - nahrazeno stoly s uzamykatelnými kanály (méněpráce).
4. Chyba projektové dokumentace - Rozpor mezi výkazem výměr a PD - chybí 4 ks kuchyňských linek ve výkazu výměr (vícepráce).
5. Požadavek provozovatele - místo sporáků s plynovými hořáky budou nainstalovány sporáky se sklokeramickou deskou (z bezpečnostních důvodů).
6. Chyba projektové dokumentace - v učebně vaření chybí obkladové desky okolo sporáků (vícepráce).
7. Nepředvídatelné okolnosti - vybavení v učebně mechatroniky - z důvodu ukončení výroby plánovaného vybavení, bude nahrazeno jiným, dostupným ve stejné kvalitě (méněpráce).
8. Chyba projektové dokumentace - vzhledem k výklenkům v oknech se upravuje rozměr roletek v místnostech č. 3.09 1 ks, č. 3.16 2 ks, č. 3.17 2 ks a 3.15 1 ks ze 135 x 170 cm na 120 x 170 cm. Tato změna nemá vliv na cenu.
9. Požadavek provozovatele - vzhledem k věkovému složení žáků v učebně se na žádost paní ředitelky změní u položky č. 318.06 židle žakovská stavitelná- včetně montáže, dopravy a likvidace obalového materiálu v učebně 3.18: Učebna mechatroniky výšková stavitelnost žakovských židlí z 3-5 na 4-6 . Tato změna nemá vliv na cenu.
10. Požadavek provozovatele - vzhledem k zamýšlenému účelu využití bude položka č. 319.05 Stůl žakovský jednomístný v učebně 3.18: Učebna mechatroniky dodán bez kovového odládacího koše. Kovový odkládací koš by neumožnil potřebný náklon desky. Tato změna má vliv na cenu.

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají realizací změny nedotčena .

vliv na cenu díla:	ANO	+	69 918,00 Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE		
vliv na záruky:			

přílohy:	č.1 položkový rozpočet
----------	------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
AV Media, a.s.	Josef Smetana		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce:			
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :	Ing. David Lesch, jednatel společnosti		

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. Stupeň
 číslo smlouvy: DS201900645

Část projektu:

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Položkový rozpočet

Změny v dodávce vybavení						PŮVODNÍ ROZPOČET - ROZDÍL: 69 918,00 Kč				
Poř. č.	Kód	Text	původní položky			nové položky				
			MJ	Výměra	JC	cena celkem	MJ	Výměra	JC	cena celkem
						-429 870,00 Kč				
1.		Vertikální žaluzie 1.11: Kabinet odborných předmětů								
	111.06	Vertikální žaluzie- včetně montáže, dopravy a likvidace obalového materiálu	ks	-1	4210,00	-4210,00				
2.		Vertikální žaluzie 1.13: Učebna jazyků								
	113.09	Vertikální žaluzie- včetně montáže, dopravy a likvidace obalového materiálu	ks	-2	4 210,00	-8420,00				
3.		Stůl pro 2 studenty 3.10: Učebna výpočetní techniky								
	310.20	Stůl pro 2 studenty, s kanálky s rozvody s elektrickým uzamykáním a odemykáním centrálně pomocí vypínače z katedry pedagogů	ks	-13	14 730,00	-191490,00				
		Stůl pro 2 studenty, s uzamykatelnými kanálky.	ks				13	14 230,00	184 990,00 Kč	
4.		Sestava kuchyňské linky 3.14: Učebna vaření								
	314.01	Sestava kuchyňské linky délky 140 cm- včetně montáže, dopravy a likvidace obalového materiálu					4	18 630,00	74 520,00 Kč	
5.		Kuchyňský sporák 3.14: Učebna vaření								
	314.03	Kuchyňský sporák s plynovým hořákem	ks	-8	6 589,00	-52712,00	8	8 230,00	65 840,00 Kč	
		Kuchyňský sporák se sklokeramickou deskou								
6.		Obkladové desky 3.14: Učebna vaření								
		obkladová deska rozm. 500 x 550 mm tl. 18 mm nad el. sporák vč. montáže					6	560,00	3 360,00 Kč	
		obkladová deska nad prac. desku KL 314.02 ("červená") rozm. 1700 x 550 mm tl. 18 mm vč. montáže					1	1 380,00	1 380,00 Kč	
		obkladová deska - boční stěna nad prac. desku rozm. 600 x 550 mm, tl. 18 mm vč. montáže					3	585,00	1 755,00	
7.		Vybavení v učebně 3.18: Učebna mechatroniky								
	318.23	Rozšiřující souprava robotiky pro 1.stupeň III	ks	-10	1 150,00	-11500,00				
	318.24	Rozšiřující souprava robotiky pro 1.stupeň IV	ks	-5	3 390,00	-16950,00				
		Rozšiřující souprava robotiky pro 1.stupeň III					1	12 677,00	12677,00	
		Rozšiřující souprava robotiky pro 1.stupeň IV					2	6 314,00	12628,00	
8.		Úprava rozměrů roletek v místnostech č. 3.09, č. 3.16, č. 3.17, 3.15								
	309.05	Vertikální žaluzie s manuálním ovládáním (pomocí šňůry a řetízků) s látkovými lamelami; montáž do stropu; rozměry - šířka 135 cm, výška 170 cm; horní profil (kolejnice) v bílé barvě	ks	-1	4 028,00	-4028,00				
	316.07	Vertikální žaluzie s manuálním ovládáním (pomocí šňůry a řetízků) s látkovými lamelami; montáž do stropu; rozměry - šířka 135 cm, výška 170 cm; horní profil (kolejnice) v bílé barvě	ks	-2	4 028,00	-8056,00				
	317.06	Vertikální žaluzie s manuálním ovládáním (pomocí šňůry a řetízků) s látkovými lamelami; montáž do stropu; rozměry - šířka 135 cm, výška 170 cm; horní profil (kolejnice) v bílé barvě	ks	-2	4 028,00	-8056,00				
	315.12	Vertikální žaluzie s manuálním ovládáním (pomocí šňůry a řetízků) s látkovými lamelami; montáž do stropu; rozměry - šířka 135 cm, výška 170 cm; horní profil (kolejnice) v bílé barvě	ks	-1	4 028,00	-4028,00				
		Vertikální žaluzie s manuálním ovládáním (pomocí šňůry a řetízků) s látkovými lamelami; montáž do stropu; rozměry - šířka 120 cm, výška 170 cm; horní profil (kolejnice) v bílé barvě					1	4 028,00	4028,00	
		Vertikální žaluzie s manuálním ovládáním (pomocí šňůry a řetízků) s látkovými lamelami; montáž do stropu; rozměry - šířka 120 cm, výška 170 cm; horní profil (kolejnice) v bílé barvě					2	4 028,00	8056,00	
		Vertikální žaluzie s manuálním ovládáním (pomocí šňůry a řetízků) s látkovými lamelami; montáž do stropu; rozměry - šířka 120 cm, výška 170 cm; horní profil (kolejnice) v bílé barvě					2	4 028,00	8056,00	
		Vertikální žaluzie s manuálním ovládáním (pomocí šňůry a řetízků) s látkovými lamelami; montáž do stropu; rozměry - šířka 120 cm, výška 170 cm; horní profil (kolejnice) v bílé barvě					1	4 028,00	4028,00	
9.		Úprava položky č. 318.06 Židle žákovská stavitelná 3.18: Učebna mechatroniky								
	318.06	Židle žákovská stavitelná velikosti 3-5, nosná konstrukce plochová 38 x 20 mm - trubka 25 x 15 mm, povrchová úprava komaxit; sedák lakovaná překližka; stohovatelná	ks	-30	1 089,00	-32670,00				
		Židle žákovská stavitelná velikosti 4-6, nosná konstrukce plochová 38 x 20 mm - trubka 25 x 15 mm, povrchová úprava komaxit; sedák lakovaná překližka; stohovatelná					30	1 089,00	32670,00	
10.		Úprava položky č. 319.05 Stůl žákovský jednomístný v učebně 3.18: Učebna mechatroniky								
	319.05	Stůl žákovský jednomístný sklopný obdélníkový; výškově nastavitelný - velikosti 3-5, rozměr desky 750x500 mm, možnost naklonění desky min. na 30°, náklížek proti posunu pomůcek, kovový odkládací koš; pevná kovová trubková konstrukce průměr 32 a 28 mm, povrchová úprava kovové konstrukce komaxit; pracovní deska LDT 18mm, ABS hrany 2 mm, dežén lamina světlé dřevno	ks	-25	3 510,00	-87750,00				
		Stůl žákovský jednomístný sklopný obdélníkový; výškově nastavitelný - velikosti 3-5, rozměr desky 750x500 mm, možnost naklonění desky min. na 30°, náklížek proti posunu pomůcek; pevná kovová trubková konstrukce průměr 32 a 28 mm, povrchová úprava kovové konstrukce komaxit; pracovní deska LDT 18mm, ABS hrany 2 mm, dežén lamina světlé dřevno					25	3 432,00	85800,00	
CELKEM						původní položky			-429 870,00 Kč	
						nové položky			499 788,00 Kč	
ROZDÍL						69 918,00 Kč				

Vypracoval: Josef Smetana
 Datum:

Za objednatele: