

**Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. obj. MUHO-SML/197/2019,  
č.zhot.: 31377/2019  
na akci: „Rekonstrukce sportovního areálu Na Lipáku, Holice“**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**OBJEDNATEL:**

Město Holice  
Holubova 1, 534 01 Holice  
Statutární zástupce: Mgr. Ondřej Výborný, starosta  
IČO: 00273571  
DIČ: CZ00273571  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
č.ú.: 19-1628561/0100

**ZHOTOVITEL:**

Agrostav Pardubice a.s.  
Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice  
Statutární zástupce: Dipl. Ing. Petr Žirovnický, ředitel společnosti  
Stavbyvedoucí: Jan Pecina  
IČO: 46506063  
DIČ: CZ46506063  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice  
č.ú.: 3185282/0800  
zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

**TERMÍN PLNĚNÍ:**

Nevyhovující klimatické podmínky a odklad zahájení termínu realizace díla vedou smluvní strany k dodatku původní smlouvy – ke změně v termínech plnění. Po dohodě obou smluvních stran ukončení díla proběhne **bez odkladu**, jakmile to klimatické podmínky dovolí, aniž by byla ohrožena kvalita a záruky za dílo. **Dílo však bude ukončeno nejpozději do 31.3.2020.**  
**Dodavatel na vlastní náklady zabezpečí stavbu tak, aby do předání bezvadného díla objednavateli nedošlo ke škodám.**

**OSTATNÍ:**

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.  
Dodatek č.2 navazuje na smlouvu o dílo č.obj. MUHO-SML/197/2019, č.zhot. 31377/2019 uzavřenou mezi Městem Holice a Agrostavem Pardubice a.s. dne 23.7.2019 a dodatek č.1 ze dne 8.11.2019 a je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Holice č. 476 ze dne 18.11.2019 a veškerá ustanovení této smlouvy a dodatku č.1 platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

V Holicích

16.12.2019

Za objednatele:

MĚSTO  
HOLICE

V Pardubicích, 5.12.2019

Za zhotovitele:



**Agrostav  
Pardubice, a.s.**  
Hostovická 231  
Černá za Bory  
533 01 Pardubice  
DIČ: CZ46506063

②

*[Handwritten signature]*