

Změnový list ke

Smlouvě o dílo č. UJOP/104785/2019

"UK-RUK - Revitalizace ubytování na 8. až 9. NP - areálu Krystal"

ceny bez DPH

| | předmět změny | celková cena dle | navýšení ceny od ceny dle SoD o ... Kč | navýšení ceny od ceny dle SoD o ... % | objektivně nepředvídané okolnosti § 222 odst. 5 | | | objektivně nepředvídané okolnosti § 222 odst. 6 | | |
|----------------|---|----------------------|--|---------------------------------------|---|-------------|-------------------|---|---------|-------------------|
| | | | | | přípočty | odpočty | absolutní hodnota | přípočty | odpočty | absolutní hodnota |
| Smlouva o dílo | základní smlouva | 20 894 048,35 | | | | | | | | |
| Dodatek č. 1 | Změna odsouhlaseného Dopracovaného návrhu Stavby | 23 938 478,57 | 3 044 430,43 Kč | 14,57 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | VCP neobsažené v projektu | | 900 459,92 Kč | 4,31 | | | | | | |
| | VCP vyvolané požadavky investora | | 1 319 717,99 Kč | 6,32 | | | | | | |
| | VCP - nepředvídané | | 1 501 392,00 Kč | 7,19 | | | | | | |
| | Méně práce | | - 677 139,48 Kč | -3,24 | | | | | | |
| | Celkem za dodatek č. 1 | 23 938 478,57 | 3 044 430,43 Kč | 14,57 | 2 220 177,91 | -677 139,48 | 1 543 038,43 | 1 501 392,00 | 0,00 | 1 501 392,00 |