

ceny bez DPH

	předmět změny	odst.	vliv na termín	doba prodloužení / dní	celková cena dle	navýšení ceny od ceny dle SoD o ... Kč	navýšení ceny od ceny dle SoD o ... %	objektivně nepředvídané okolnosti § 222 odst. 5			objektivně nepředvídané okolnosti § 222 odst. 6			
								přípočty	odpočty	absolutní hodnota	přípočty	odpočty	absolutní hodnota	
Smlouva o dílo	základní smlouva				20 894 048,35									
Dodatek č. 1	Změna odsouhlaseného Dopracovaného návrhu Stavby				23 938 478,57	3 044 430,43 Kč	14,57	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Sádkartonové konstrukce	5	ano	14		69 030,00 Kč								
	Dveře	5	ano	28		223 242,00 Kč								
	Elektro	5	ano	7		95 529,22 Kč								
	Přezbrojení rozvaděčů	5	ano	14		116 542,79 Kč								
	Vnitřní vodovod	5	ano	3		13 227,90 Kč								
	Doplnění elektro pokojů	5	ano	21		382 888,00 Kč								
	Stavební práce	5	ano	7		113 357,00 Kč								
	Úpravy pokoje	5	ano	3		13 979,15 Kč								
	Dveře	5	ne			25 300,00 Kč								
	Zámky + čtečky do dveří	5	ano	14		377 996,00 Kč								
	Elektro	5	ne			10 329,24 Kč								
	Slaboproud	5	ano	39		713 554,90 Kč								
	Elektro pohybová čidla	5	ne			65 201,70 Kč								
	Vysekání podlah - sprchy	6	ano	14		182 394,77 Kč								
	Vysekání podlah - vana	6	ano	14		109 329,57 Kč								
	Stavební práce	6	ano	39		925 584,30 Kč								
	Sádkartonové konstrukce	6	ano	7		117 646,47 Kč								
	Dveře	6	ano	3		15 560,00 Kč								
	Vnitřní kanalizace	6	ne			40 086,90 Kč								
	Strukturovaná kabeláž	6	ano	14		110 790,00 Kč								
	Obklad ostění 9.NP	5	ne											
	Obklad ostění 8.NP	5	ne			- 150 681,50 Kč								
	Elektro	5	ne			- 31 312,48 Kč								
	Požární ucpávky	5	ne			- 135 264,00 Kč								
	odpočet čteček a zámků	5	ne			- 207 100,00 Kč								
	<b>Celkem za dodatek č. 1</b>				<b>23 938 478,57</b>	<b>3 044 430,43 Kč</b>	<b>14,57</b>	<b>2 220 177,69</b>	<b>-677 139,48</b>	<b>1 543 038,21</b>	<b>1 501 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 501 392,00</b>	