

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 4 /2019/PS29

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

1. Objednatel: **Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech**
Zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne 9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
Se sídlem: Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
Zástupce: Ing. Josef Hora, předseda Rady VSOZČ
IČ: 47 70 05 21
DIČ: CZ47700521
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, místopředseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický náměstek

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel : **Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.**
Se sídlem: Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Doubí
Zapsaná s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd.B, vložka č.375
Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem společnosti
IČ: 49 78 92 28
DIČ: CZ49 78 92 28
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Karlovy Vary, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – první provozní náměstek
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – vedoucí provozu 29 kanalizace

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 4/2019/PS29, jímž je plnění zakázky – stavby „**Tachov, Nádražní – kanalizace**“ následovně:

Článek III. **Cena za sjednané dílo** se z důvodu provedených víceprací a méněprací mění a nově zní takto:

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 30.11.2019 a je specifikována v této výši:

	původní cena	nová cena dle Dodatku č.1
cena celkem bez DPH	1 426 788,56 Kč	1 377 614,- Kč
DPH 21%	299 625,60 Kč	DPH 21 % 289 298,94 Kč
Celkem s DPH	1 726 414,16 Kč	1 666 912,94 Kč

Slovy: **jedenmilionšestsetšedesátšesttisícdevětsetdvanáctkorunčeských devadesátčtyřihaléřů** včetně DPH

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele, doplněného seznamem víceprací a méněprací (Změnový list č.1).

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
5. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1 je:

Příloha č.1 ... Souhrnná tabulka

Příloha č.2 ... Změnový list č.1

Dne:
Za objednatele:

Dne:
Za zhotovitele:

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
místopředseda Rady VSOZČ

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1. provozní náměstek
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Souhrnná tabulka

Původní smluvní cena dle SOD č.4/2019/PS29 bez DPH		1 426 788,56 Kč
Změnový list č.1	Celkem vícepráce bez DPH:	170 620,42 Kč
	Celkem méněpráce bez DPH:	219 794,98 Kč
Nová smluvní cena dle dodatku č.1 bez DPH		1 377 614,- Kč