

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. D800190042
„VD Střekov, oprava stavítek obtoků MPK“

Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Adresa závodu: závod Roudnice nad Labem
Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem
Osoba oprávněná k podpisu: [redacted]
Zástupce pro věci technické: [redacted]
tel. [redacted]
[redacted]
tel. [redacted]
[redacted]
tel. [redacted]
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **SEALL s.r.o.**
Adresa sídla: Spořická 5, 431 01 Spořice
Statutární orgán: Jiří Ždímal, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: [redacted]
Zástupce pro věci technické: [redacted]
IČO: 14866081
DIČ: CZ14866081
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33601

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smlouva o dílo č. D800190042: „VD Střekov, oprava stavítek obtoků MPK“ ze dne 31. 10. 2019 se mění a upravuje se takto:

- 1) Článek 4. odst. 4.3. se mění a upravuje se takto:

Termín dokončení díla je pro první kus hydraulického válce: **nejpozději do 31. 12. 2019**

Termín dokončení díla je pro druhý kus hydraulického válce: **nejpozději do 30. 4. 2020**

- 2) Důvodem změny termínu dokončení díla u druhého hydraulického válce je odstavení velké plavební komory na VD Střekov. Z důvodu odstavení VPK není možno zároveň odstavit MPK a proto musí být oprava dvou hydraulických válců obtoků MPK provedena postupně.

- 3) Článek 5. odst. 5.1. se mění a upravuje se takto:

Celková cena za zhotovení díla je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 7. 10. 2019. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena za opravu prvního kusu hydraulického válce činí 262 460,-Kč bez DPH, slovy: dvěšestšedesátdvatisícčtyřistašedesát korun českých bez DPH.

Cena za opravu druhého kusu hydraulického válce činí 262 460,-Kč bez DPH, slovy: dvěšestšedesátdvatisícčtyřistašedesát korun českých bez DPH.

Celková cena za zhotovení díla dle odst. 3.1 se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. Celková cena dohodou smluvních stran činí **524 920,-Kč** bez DPH, Slovy: pětsetdvacetčtyřitisícdevětsetdvacet korun českých bez DPH.

- 4) Článek 5. odst. 5.2. se mění a upravuje se takto:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisů o odevzdání a převzetí předmětu díla, které svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

- 5) Článek 5. odst. 5.3. se mění a upravuje se takto:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli nejpozději ke dni 31. 12. 2019 dílčí fakturu za opravu prvního kusu hydraulického válce.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli nejpozději ke dni 30. 4. 2020 konečnou fakturu za opravu druhého kusu hydraulického válce. Konečná faktura bude vystavena zhotovitelem na základě zápisu o převzetí a předání dokončeného díla bez vad a nedodělků.

6) Článek 5. odst. 5.4. se doplňuje takto:

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je třicet dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli.

7) Ostatní části smlouvy se nemění

8) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

9) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

10) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

11) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Roudnici n. L. dne

Za zhotovitele:

Ve Spořicích dne

.....



.....

