

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 135/2019

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav

IČ: 00236021

DIČ: CZ00236021

Statutární zástupce:

bankovní spojení:

číslo účtu:



na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

DOPRAVNÍ STAVBY KOLÍN a.s.

Sídlo: nám. Přátelství 1518/2, PSČ 102 00 Praha 10

zastoupen: Antonínem Šulcem

IČ: 07711492

DIČ: CZ07711492

bankovní spojení: Fio Banka, a.s.

číslo účtu: 2400371117/2010

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24014
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Čáslav - oprava chodníku u nemocnice“ ze dne 22.10.2019

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1:

čl. I.

Cena díla

Účastníci se dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu dohodnutých změn obsažených ve změnovém listě č. 1, mění z částky:

Původní cena díla:

Cena dle SOD bez DPH	421.316,50 Kč
DPH 21 %	88.476,50 Kč

Cena celkem včetně DPH 509.793,00 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	497.877,80 Kč
DPH 21%	104.554,34 Kč

Cena celkem včetně DPH 602 432,14 Kč
(dále jen "Cena za provedení díla")

čl. III.

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 583/2019 ze dne 11.12.2019.

V Čáslavi dne 16.12.2019

V Čáslavi dne 16.12.2019



za objednatele

za zhotovitele

MĚSTO ČÁSLAV

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav - oprava povrchu chodníku u nemocnice

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

1

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: chodník, veřejné osvětlení

Popis změny:

- 1) Rozšíření chodníku na pozemku nemocnice směrem k ul. Jeníkovská.
- 2) Elektroinstalace k obsluze závory

Odůvodnění změny:

- 1) Důvodem rozšíření chodníku v daném úseku je požadavek na lepší rozhledové poměry při výjezdu RZS na základě konzultace s pracovníky RZS. Tato část chodníku o celkové výměře 40 m² nebyla zahrnuta v původním návrhu (jedná se o vícepráce).
- 2) Zadavatel dodatečně rozhodl o realizaci přípravných prací v podobě pokládky elektroinstalace k budoucí závore u výjezdu RZS, tak aby nebylo nutné opětovně zasahovat do do nového povrchu v případě zřízení závory na novém výjezdu RZS.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby:	vícepráce	<u>76 561,30 Kč</u>	bez DPH
	méněpráce	0,00 Kč	bez DPH

ROZPOČET

Stavba: Čáslav - oprava chodníku u nemocnice (vícepráce)

Objekt:

Objednatel: Město Čáslav

Zhotovitel: Dopravní stavby Kolín a.s.

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							76 561,30
1 Zemní práce							9027,50
1	221	113107113	Odstranění podkladu povrchu z kameniva těžného tl 300 mm	m ²	40,000	125,00	5 000,00
2	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	4,500	335,00	1507,50
3	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	42,000	60,00	2 520,00
5 Komunikace pozemní							42 130,80
4	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 200 mm	m ²	40,000	250,00	10 000,00
5	221	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m ²	25,000	416,00	10 400,00
6	221	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50m ²	m ²	8,000	220,00	1 760,00
7	221	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50m ²	m ²	27,000	250,00	6 750,00
8	592	592452130	<i>dlažba zámková 8 cm přírodní</i>	m ²	8,260	270,00	2 230,20
11	592	592452120	<i>dlažba zámková 6 cm červená</i>	m ²	27,240	215,00	5 856,60
12	592	592452870	<i>dlažba se zámkem 6 cm SLEPECKÁ ČERVENÁ</i>	m ²	4,000	221,00	884
13	221	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	kpl	1,000	4 250,00	4 250,00
8 Elektroinstalace							24 800,00
15	221	899431111	Pokládka vedení cyky do chrániček přes ul. Jeníkovská + závora	kpl	1,000	24800,00	24 800,00
997 Přesun sutě							93,00
16	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	6,200	15,00	93,00
998 Přesun hmot							510,00
17	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dláženým	t	8,500	60,00	510,00

Celkem bez DPH

76 561,30