



MHMPXPCZRVSJ

Stejnopis č.: 1

Kontrolní číslo: K-986-104-408

## Dodatek č. 5

**ke smlouvě č. MAN/21/04/005971/2012**

**uzavřené dne 17.12.2012**

**na zajištění inženýrské činnosti pro stavby č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba a č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba (9. etapa, SO 8101 odvodňovací štola)**

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:


### **Hlavní město Praha**


sídlem: 110 01 Praha 1, Mariánské náměstí 2

zastoupené: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem Odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581 registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen „mandant“)

**a**

### **VIS, a.s.**

se sídlem: 147 01 Praha 4, Bezová 1658/1

IČO: 60192712

DIČ: CZ60192712, registrována dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. Zn. B 2257

zastoupená: Ing. Petrem Kalabísem, předsedou představenstva společnosti VIS, a.s.

bankovní spojení: Komerční banka a.s., 110 01 Praha 1

č.ú.: 68708021/0100

(dále jen „mandatář“)

### **Preamble**

- (A) Hlavní město Praha a společnost VIS a.s. uzavřeli dne 17. prosince 2012 Mandátní smlouvu č. MAN/21/04/005971/2012 na zajištění inženýrské činnosti pro stavby č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba a stavba č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba, které jsou součástí Souboru staveb Městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc/Tyrolka za celkovou cenu 51 790 000,- Kč bez DPH (dále též jako „Mandátní smlouva“).



- (B) V důsledku nepředvídatelných okolností, způsobených zejména složitostí a rozsáhlostí celého Souboru staveb, došlo k prodloužení doby výstavby a zkušebního provozu staveb č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba, a č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba. Mandátní smlouva předpokládala termín dokončení stavby do 31. 12. 2016.
- (C) Tento dodatek č. 5 se uzavírá na základě nutnosti pokračování některých inženýrských činností souvisejících s administrativním dokončením stavby č. 0065 – Strahovský tunel 2. stavba a s dokončením úkolů vyplývajících ze zkušebního provozu stavby č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba.

V návaznosti na předchozí odstavce (A) – (C) uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 222, odst. 5 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tento dodatek č. 5 k Mandátní smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 5**“):

## I. Předmět dodatku

**Navýšení ceny za inženýrskou činnost** v návaznosti na odstavce (A) – (C) Preambule

## II. Úprava odměny mandatáře

Cena za inženýrskou činnost **celkem**:

	Cena bez DPH	DPH 20%	DPH 21%	celkem vč. DPH
Celková cena dle dodatku č. 4	50 203 788,00 Kč	61 206,00 Kč	10 478 529,18 Kč	60 743 523,18 Kč
navýšení ceny dle dodatku č. 5	1 593 666,00 Kč		334 669,86 Kč	1 928 335,86 Kč
celková cena vč. Dodatku č. 5	51 797 454,00 Kč	61 206,00 Kč	10 813 199,04 Kč	62 671 859,04 Kč

Z toho cena na inženýrskou činnost pro stavbu č. **0065 Strahovský tunel 2. stavba:**

	Cena bez DPH	DPH 20%	DPH 21%	celkem vč. DPH
Celková cena dle dodatku č. 4	45 012 280,00 Kč	54 339,60 Kč	9 295 522,22 Kč	54 462 141,82 Kč
navýšení ceny dle dodatku č. 5	1 593 666,00 Kč		334 669,86 Kč	1 928 335,86 Kč
celková cena vč. Dodatku č. 5	46 605 946,00 Kč	54 339,60 Kč	9 730 192,08 Kč	56 390 477,68 Kč

Z toho cena na inženýrskou činnost pro stavbu č. **9524 Strahovský tunel 3. stavba (9. etapa, SO 8101 odvodňovací štola):**

	Cena bez DPH	DPH 20%	DPH 21%	celkem vč. DPH
Celková cena dle dodatku č. 4	5 191 508,00 Kč	6 866,40 Kč	1 083 006,96 Kč	6 281 381,36 Kč
navýšení ceny dle dodatku č. 5	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
celková cena vč. Dodatku č. 5	5 191 508,00 Kč	6 866,40 Kč	1 083 006,96Kč	6 281 381,36 Kč

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Mandátní smlouvy č. MAN/21/04/005971/2012. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselném označení Dodatku, text tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Mandatář bere na vědomí, že hl. město Praha je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
6. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž pět vyhotovení obdrží mandant a dvě vyhotovení mandatář.
7. Tento Dodatek nabývá platnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti po zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah a smysl tohoto Dodatku, že rozumí jeho obsahu a smyslu a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
9. Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 887, k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 13. 5. 2019.

Mandant: 19 -12- 2019

Praha, dne: /



Ing. Karel Prajer  
ředitel Odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy

Mandatář: 19 -12- 2019

Praha, dne:



Ing. Petr Kalabis  
předseda představenstva VIS, a.s.

