

Změnový list č.		19		Smlouva č.:		221/2018		Datum:		03.12.2019	
Název akce:		„Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní“									
Objednatel		Městská část Praha-Suchbát				Zhotovitel:		MBM TRADE CZ, s.r.o.			
IČ:		00231231				IČ:		25507222			
Vystavil:		MBM TRADE CZ, s.r.o.				Jméno:		F. [redacted]			
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace							Počet listů:			
	PD stupeň DPS							Počet výkresů:			
	Rozpočet	ano						Počet listů:			
	Zápis z KD							Číslo KD:			
	Tabulka výměr							Počet listů:			
	Ostatní							Počet listů:			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:											
Předmět, popis a odůvodnění změny: Nerealizované části díla											
V průběhu stavby nebyly realizovány některé práce a dodávky nebo jejich části uvedené v rozpočtu v zadávací dokumentaci a nebyly nutné k realizaci díla – méněpráce. Jedná se o změnu ve smyslu dle odst. (6), § 222 ZZVZ, zhotovitel byl vyzván k předložení rozpočtu méněpráci.											
Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti				
Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz str. 2)		dle odst. (4)		dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)					
Popis změny		Změny díla, materiálu		Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu				
Cena víceprací (+) bez DPH											
Cena méněprací (-) bez DPH					-292 744,50						
Změna ceny díla bez DPH celkem		0,00		0,00	-292 744,50	0,00	-292 744,50				
Změna termínu dokončení díla:		Termín dokončení díla beze změny									
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.											
Stanovisko technického dozoru investora:		03.12.2019				Datum, podpis		[redacted]			
Stanovisko projektanta stavby		5.12.2019				Datum, podpis					
Zmocněnec zhotovitele:		5.12.2019				Datum, podpis					
Zmocněnec objednatel:		3.12.2019				Datum, podpis					

REKAPITULACE ZL19

Pr

Stavba: 3106 TV Suchdol, etapa 0013 - Kozí Hřbety kanalizace včetně komunikace

Objekt: 827 21 5
Místo: Praha - Suchdol
Číslo účtu: 2223
Datum: 3.12.2019

Základní údaje


Pracovník: MBM TRADE CZ, s.r.o.
Číslo účtu: 25507222
Datum: CZ25507222

Pracovník: MBM

Pracovník: MBM

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. _x000D_ Pro oceňování a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologie, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH		-292 744,50
Pracovník: MBM	Pracovník: MBM	Pracovník: MBM
Pracovník: MBM	Pracovník: MBM	Pracovník: MBM
Pracovník: MBM	Pracovník: MBM	Pracovník: MBM
Cena s DPH		-354 220,85



REKAPITULACE ZL19

Číslo stavby: 0

Stavba: 3106 TV Suchdol, etapa 0013 - Kozí Hřbety kanalizace včetně komunikace

Místo stavby: Praha - Suchdol

Datum: 03.12.2019

Vypracoval:

Objekt (m):

Ukázka:

Průběh (m):

MBM TRADE CZ, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01	Splašková kanalizace	-195 636,50	-236 720,17	STA
SO 01	Splašková kanalizace	-192 956,50	-233 477,37	Soupis
SO 01.1	Čerpací stanice odpadních vod	-2 680,00	-3 242,80	Soupis
SO 02	Dešťová kanalizace	-25 028,00	-30 283,88	STA
SO 03	Cesta pro pěší	-3 930,00	-4 755,30	STA
SO 04	Přeložka PRE	0,00	0,00	STA
SO 05	Přeložky plynovodu	0,00	0,00	STA
SO 06	Zajištění stavební jámy	0,00	0,00	STA
SO 07	Oprava komunikace U kapličky	-17 150,00	-20 751,50	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	VON
ON	Ostatní náklady	-51 000,00	-61 710,00	OST



ROZPOČET ZL19

SO 01 - Splašková kanalizace

Praha - Suchbát

03.12.2019

MBM TRADE CZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-192 956,50	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-192 956,50	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	2		Zakládání				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	5		Komunikace				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
D	8		Trubní vedení				-141 752,50	
112	K	891244100a	Domovní čerpací stanice včetně rozvaděče a kabelu mezi ČS a rozvaděčem (D + M)	kus	-1,500	19 845,00	-29 767,50	
			2 PD		2,000			
			Součet		2,000			
118	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	-1,000	3 500,00	-3 500,00	CS ÚRS 2018 01
			33+17+2 PD		52,000			
			Součet		52,000			
120	M	59224034a	dno betonové šachtové DN 300 čedičový ztlab i nástupnice 100 x 78,5 x 15 cm	kus	-1,000	8 160,00	-8 160,00	
			1b		16,000			
			Součet		16,000			
129	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvětráním	kus	-2,000	4 020,00	-8 040,00	CS ÚRS 2018 01
			23		23,000			
			Součet		23,000			
132	M	42291402a	poklop litinový typ 510 ventilový samonivelační + podkladní deska	kus	-35,000	991,00	-34 685,00	
			35		35,000			
			Součet		35,000			
134	M	42291352a	poklop litinový typ 504 šoupátkový samonivelační + podkladní deska	kus	-29,000	1 200,00	-34 800,00	
			33		33,000			
			Součet		33,000			
136	M	42291452a	poklop litinový typ 522-hydrantový samonivelační + podkladní deska	kus	-10,000	2 280,00	-22 800,00	
			11		11,000			
			Součet		11,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-51 204,00	
141	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	-502,000	40,00	-20 080,00	CS ÚRS 2018 01
			576+4 komunikace, chodník stoka, výkaz výměr		580,000			
			34 komunikace přípojky, výkaz výměr		34,000			
			Součet		614,000			
142	K	919121112	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	-502,000	62,00	-31 124,00	CS ÚRS 2018 01
			576+4 komunikace, chodník stoka, výkaz výměr		580,000			
			34 komunikace přípojky, výkaz výměr		34,000			
			Součet		614,000			
D	99		Přesun hmot				0,00	
D	998		Přesun hmot				0,00	
D	999		Poplatek za skládku				0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	

ROZPOČET ZL19

Pracovní list číslo 19
 Pracovní list číslo 19
 Pracovní list číslo 19

SO 01.1 - Čerpací stanice odpadních vod

Praha - Suchdol

03.12.2019

MBM TRADE CZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 680,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-2 680,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	5		Komunikace				0,00	
D	8		Trubní vedení				-2 680,00	
25	K	899104120a	Patka pro otočné zdvihací zařízení, D + M	kus	-1,000	2 680,00	-2 680,00	
			1 PD		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
D	999		Poplatek za skládku				0,00	
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	210100		Rozvaděče				0,00	
D	210200		Kabelová část				0,00	
D	210300		Zemní práce				0,00	
D	35-M		Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.				0,00	

ROZPOČET ZL19

SO 02 - Dešťová kanalizace

Praha - Suchbát

03.12.2019

MBM TRADE CZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-25 028,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-25 028,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	2		Zakládání				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				-25 028,00	
50	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	-1,000	3 500,00	-3 500,00	CS ÚRS 2018 01
			4x13x1 PD			18,000		
			Součet			18,000		
52	M	59224034	dno betonové šachty DN 300 kameninový žlab i nástupnice 100 x 78,5 x 15 cm	kus	-1,000	7 368,00	-7 368,00	CS ÚRS 2018 01
			/			7,000		
			Součet			7,000		
64	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	-1,000	2 100,00	-2 100,00	CS ÚRS 2018 01
			23 PD			23,000		
			Součet			23,000		
65	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvětráním	kus	-3,000	4 020,00	-12 060,00	CS ÚRS 2018 01
			5			5,000		
			Součet			5,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
D	998		Přesun hmot				0,00	
D	999		Poplatek za skládku				0,00	

ROZPOČET ZL19

Pracovní list č. 19 - Rozpočet stavby - příklad

SO 03 - Cesta pro pěší

Praha - Suchdol

03.12.2019

Pracovní list

MBM TRADE CZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-3 930,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-3 930,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	2		Zakládání				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-3 930,00	
41	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	-1,000	300,00	-300,00	CS ÚRS 2018 01
42	M	404VP0007	značka dopravní reflexní s rámečkem a upevňovacími prvky - základní velikost	kus	-1,000	1 050,00	-1 050,00	
			1B111		1,000			
43	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	-1,000	1 300,00	-1 300,00	CS ÚRS 2018 01
44	M	404VP0002	sloupek pro dopravní značku s patkou	kus	-1,000	1 280,00	-1 280,00	
D	997		Přesun sutě				0,00	

ROZPOČET ZL19

SO 07 - Oprava komunikace U kapličky

Praha - Suchdol

03.12.2019

MBM TRADE CZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-17 150,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-17 150,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	2		Zakládání				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
D	8		Trubní vedení				-17 150,00	
71	K	89500R001	Odvodňovací žlab s mříží do betonového lože - kompletní provedení 13,5 - 16 - 5,5 - 9 - 3 - 6,5 - 5,5 - 10	m	-7,000 69,000	2 450,00	-17 150,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	

ROZPOČET ZL19

Pracovní list č. 1 - Rozpočet ZL19

ON - Ostatní náklady

Pracovní list č. 1 - Rozpočet ZL19
Předmět: Praha - Suchdol
Datum: 03.12.2019

Pracovní list č. 1 - Rozpočet ZL19
Město: MBM TRADE CZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-51 000,00	
D	HSV		Ostatní náklady				-51 000,00	
D	800		Ostatní náklady				-51 000,00	
6	K	800100600	Projekt ČS pro Baňský úřad	soubor	-1,000	26 000,00	-26 000,00	
			1 "PD"		1,000			
			Součet		1,000			
7	K	800100700	Projednání PD ČS s Baňským úřadem	soubor	-1,000	10 000,00	-10 000,00	
			1 "PD"		1,000			
			Součet		1,000			
8	K	800100800	TDI Baňský úřad	soubor	-1,000	15 000,00	-15 000,00	
			1 "PD"		1,000			
			Součet		1,000			