

## DODATEK č. 5

### ke smlouvě o dílo č. SML 221/2018

**Název:** městská část Praha-Suchdol  
Sídlo a doručovací adresa: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol  
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem  
IČ: 00231231  
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti  
datová schránka: **95ibzi3**  
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6  
Číslo účtu: 247747560/0300  
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Petr Hejl, starosta městské části  
E-mail: p.hejl@praha-suchdol.cz  
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:  
Ing. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic  
Telefon: +420 222 361 427  
Fax: +420 220 920 144  
E-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz  
(dále jako „objednatel“)

a

**Název:** **MBM TRADE CZ, s.r.o.**  
se sídlem: Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy  
doručovací adresa: Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy  
IČ: 255 07 222  
DIČ: CZ255 07 222  
datová schránka: 6g7krke  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 155833  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Bořek M [REDAKCE]  
E-mail: mbm.trade.cz@gmail.com  
Telefon: [REDAKCE]  
zástupce ve věcech technických: Ing. V [REDAKCE] Pr [REDAKCE]  
E-mail: prusa@aqua-ing.cz  
Telefon: [REDAKCE]  
(dále jako „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12. října 2018 v souladu s ustanoveními § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. 221/2018 a následně dodatky č. 1, 2, 3 a 4 na stavbu „**Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní**“ a tímto dodatkem č. 5 upřesňují předmět, cenu díla a podmínky úhrady konečné faktury.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy č. 221/2018 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4:

### **Článek 2** **Specifikace díla**

#### Doplňuje se odst. 2.23:

**2.23** Specifikace předmětu díla se upravuje změnovými listy (dále také „ZL“) takto:

ZL č. 16 – provedení schodišťových stupňů ze žulových kvádrů dle požadavku objednatele

ZL č. 17 – změna délky palisád z důvodu zjištění nestabilního svahu, dle požadavků objednatele osazeny odvodňovací žlaby.

ZL č. 18 – na základě ověření původní konstrukce vozovky v průběhu stavby konstatována nutnost doplnění - oprav konstrukčních vrstev části komunikací a dále byla dle požadavku objednatele provedena oprava části komunikací dotčených výstavbou kanalizace asfaltovým recyklátem s prolitím asfaltovou emulzí s posypem kamenivem.

ZL č. 19 – odpočty neprovedených prací zejména po upřesnění výměr prací dle skutečného rozsahu v průběhu stavby, část A Kanalizace)

ZL č. 20 – odpočty neprovedených prací při opravě povrchů komunikací dle skutečných výměr prací, část B Plynovod)

## Článek 5

### Cena za dílo, platební podmínky

Odst. 5.1. - text tohoto odstavce ve znění dle dodatku 4 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

5.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla:

Cena díla bez DPH:

část A- Cena kanalizace ve znění dodatku č. 4: 31 936 316,24 Kč

Změna ceny díla bez DPH stanovená změnovými listy:

ZL č. 16 +43 924,40 Kč

ZL č. 17 + 98 804,76 Kč

ZL č. 18 +1 108 292,94 Kč

ZL č. 19 - 292 744,50 Kč

část A- Cena kanalizace ve znění dodatku č. 5: 32 894 593,60 Kč

část B- Cena plynovodu ve znění dodatku č. 4: 3 947 510,88 Kč

Změna ceny díla bez DPH stanovená změnovými listy:

ZL č. 20 - 29 846,80 Kč

část B- Cena plynovodu ve znění dodatku č. 5: 3 917 664,29 Kč

**Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo dle dodatku č. 5 36 812 257,92 Kč**

Odst. 5.20. - text tohoto odstavce ve znění dle smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

5.20. Částka fakturovaná v konečné faktuře nesmí být nižší než 10% celkové ceny díla bez DPH s tím, že část z fakturované ceny díla v konečné faktuře ve výši 400 000,00 Kč (čtyřistatic) bude bez ohledu na splatnost faktury uhrazena až v termínu 14 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 221/2018 se tímto dodatkem č. 5 nemění.

3. Dodatek č.5 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

4. Nedílnou součástí dodatku č. 5 tvoří následující přílohy:

Změnové listy č. 16, 17, 18 ,19 , 20 vč. příslušných rozpočtů prací a příloh

V Praze-Suchdole dne 4. prosince 2019

V Praze dne

4. 12. 2019

Podpis:

Objednatel: Městská část Praha 10  
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Podpis:

Zhotovitel: MBM TRADE CZ, s.r.o.  
Ing. Bc. M. M. jednatel

MBM TRADE CZ, s.r.o.

Starokolínská 308

Újezd nad Lesy 190 16 Praha 9

5507222