



S009P00TV3ZU

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019 / 001561 / KOM / DS ze dne 26.09.2019****Smluvní strany**

Objednatel: MĚSTO BLANSKO  
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko  
zastoupené starostou Ing. Jiřím Crhou  
IČO: 00279943, DIČ: CZ 00279943  
bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko č. ú.  
[REDACTED]

Zhotovitel: STAVOS – PM TEAM, s.r.o.  
Příkop 838/6, Zábrdovice, 60200 Brno  
zastoupená jednatelem Milanem Petrášem  
IČO: 29314453, DIČ: CZ 29314453  
Bank. spojení : Raiffeisenbank a.s. č. ú. [REDACTED]  
Registrace: Obchodní rejstřík Krajský soud v Brně oddíl C, vložka  
73443

**I.**

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 26.09.2019 Smlouvu o dílo č. 2019/001561/KOM/DS (dále jen „Smlouva“), podle níž má zhotovitel realizovat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

**Fasáda KD Lažánky.**

2. Při provádění zemních prací za objektem KD, byla zjištěna vysoko položená kanalizační přípojka v kolizi s komunikačními úpravami, včetně opěrného zdiva. Bylo dohodnuto zkrácení opěrného zdiva o 3 bm a přemístění kanalizační přípojky vybočením za opěrné zdivo, včetně zřízení okapového chodníku a obezdění nad úroveň terénu vyhrzezlého kanalizačního připojení WC v přízemí.

3. Po 100% otlučení původních omítek, byly zjištěny hrubé nerovnosti původního cihelného zdiva, které dosahují nejméně na 70% plochy až 4,5 cm. Srovnání by tedy vyžadovalo doplnění jádrové omítky o průměrné síle 3 cm. Dále ve výkazu výměr chybí položka cementový postřík. Náklad a funkčnost toho řešení je ekonomicky nevýhodné. Byla navržena nová úprava povrchů, a to formou kontaktního zateplovacího systému.

**II.****Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na změně díla takto:**

záměna jádrové + probarvené omítky na fasádě za KZS EPS 100 mm a na soklu XPS 80 mm, včetně probarvené omítky.  
Objednatelem byla zvolena příplatková barva v rozsahu 310 m<sup>2</sup> SAKRET č. 8042.

**III.****Smluvní strany se dále dohodly na změně Smlouvy takto:**

**1. Článek IV. – Lhůty a místo plnění se v části „Dokončení stavebního díla (stavebních prací )“ mění takto:**

„Dokončení stavebního díla (stavebních prací ) **16.12. 2019**”

**2. V článku V. – Cena díla se za odst. 5.1. doplňuje nový odst 5.1.a, který zní takto:**

**“5.1.a.** Celková cena díla provedená v rozsahu dle tohoto dodatku ke Smlouvě se navyšuje o 291 126 Kč a činí **1 438 346 Kč** bez DPH (slovy: jeden milion čtyři sta třicet osm tisíc tři sta čtyřicet šest korun českých bez DPH).

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění v den uskutečnění zdanitelného plnění.“

**IV.**

1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením č. 56 na 23. schůzi Rady města Blansko dne 19.11.2019

3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny a platná.

4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30)dnů po uzavření tohoto dodatku.

5. Tento dodatek je projevem svobodné vůle smluvních stran, na důkaz čehož jej smluvní strany podepisují. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Blansku dne ..... 21. 11. 2019

Za objednatele :

město Blansko  
Ing. Jiří Crha  
starosta

BLANSKO 21. 11. 2019  
V .....

Za zhotov

STAVOS – PM TEAM, s.r.o.  
Milan Petráš  
jednatel

*Ch*