

# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 2. srpna 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 350 019 / 2016 / D02**

č. smlouvy zhotovitele: **1-01-16-022/DHAI**

**„Oprava přejezdů v úseku Praha Vysočany – Neratovice – Brandýs n.L.“**

## Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

**1.1 Objednatel:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384  
zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:  
a) ve věcech smluvních:

(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** STRABAG Rail a.s.  
se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, PSČ 400 03 Ústí nad  
Labem - Střekov  
IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949, plátce DPH  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 1370  
Zastoupena: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva  
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek 2 – PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

2.1 Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1; uzavřené smlouvy o dílo (č. smlouvy o dílo objednatele: 645 350 019 / 2016, č. smlouvy o dílo zhotovitele: 1-01-16-022/DHAI), dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2:

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně **čl. 5 – Cena díla**, bodu 5.1, kde se doplňuje a mění cena díla takto:

<i>Cena bez DPH (původní, základní)</i> .....	<b>4 645 500,72 Kč</b>
<i>Cena dodatku č. 2 (méněpráce)</i> .....	<b>1 652 171,31Kč</b>
<i>Nová cena (základní + dodatek č. 2)</i> .....	<b>2 993 329,41 Kč</b>

## **Zdůvodnění:**

### **Méněpráce:**

Objekt SO 03 Oprava přejezdu P2747 v km 7,553, Kostelec n. L, kompletní celý objekt:

Objekt VRN Vedlejší rozpočtové náklady, položky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8

Z důvodu zamítnutí možnosti uzavření pozemní komunikace vedoucí přes úroňový přejezd P2747 v km 7,553 v tú Čelákovice - Neratovice v roce 2016 cizími právními subjekty, nebude realizován stavební objekt SO 03. S tím souvisí i ponížení vedlejších rozpočtových nákladů souvisejících s uvedeným výše zmíněným objektem.

2.3 Položkový soupis méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

### **Článek 3 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2**

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku č. 2 objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku č. 2 a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku č. 2.

3.3 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek č. 2 o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku č. 2.

3.4 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

3.5 Příloha č. 1 - Vyčíslení méně prací

V Praze dne 29. 11. 2016

V Ústí nad Labem 25. 11. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
**Ing. Zdeněk Vondrák**  
ředitel  
Oblastní ředitelství Praha

.....  
**Ing. Ondřej Novák**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.