

Změnový list k Dohodě o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Předmět díla:	III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice			
Objekt:	SO 010 - Dopravně inženýrská opatření, SO 110 - Komunikace, IO - Vedlejší rozpočtové náklady			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Společnost Horní Bříza - Tovární ulice, účastník SILNICE TOPOLANY a.s., IČO 5758734			
TDS:	PK dopravní s.r.o., IČO 04166205			
Projektant:	Boula IPK s.r.o., IČO 28035461			
Popis změny:				
<p>1) SO 010 - Dopravně inženýrská opatření</p> <p>1.1 - Změna DIO (vypuštění panelové cesty)</p> <ul style="list-style-type: none"> - vypuštěním panelové cesty během dopravně inženýrských opatření došlo k úsporám na objektu SO 010 - Dopravně inženýrská opatření <p>2) SO 110 -- Komunikace</p> <p>2.1 - Živičné povrchy komunikace</p> <ul style="list-style-type: none"> - změnou projektové dokumentace došlo k rozšíření komunikace u ostrůvků z původní šíře 3.25m na 3,50m <p>2.2 - Provizorní oprava komunikace</p> <ul style="list-style-type: none"> - provizorní oprava komunikace od KÚ k silnici I/27 nebyla projektována a zaměřena, byla pouze součástí VV a TZ - po zaměření skutečného provedení oprávněným geodetem došlo dopočítání rozdílné výměry - na požadavek investora je doplněna provizorní oprava komunikace o krajnice z živičného recyklátu 				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavek objednatele		
	Jedná se o změnu:	odst. 4 § 222 zák. 136/2016 bude změna řešena		
	Způsob projekčního řešení změny:	dokumentace skutečného provedení, zápisy z KD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna v rámci Dohody o narovnání bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		-563 490,86 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	-118 333,08 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-681 823,94 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		35 722 863,58 Kč	
	Cena dle SOD po přechozích dodatcích bez DPH		36 171 150,43 Kč	
	Cena díla po Dohodě o narovnání bez DPH		35 607 659,57 Kč	
	Cena díla po Dohodě o narovnání vč. DPH		43 085 268,08 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-1 492 254,74 Kč	-563 490,86 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	928 763,88 Kč		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu			