

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice											
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)											
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88	
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46	
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30	
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63	
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00	
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00	
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34	
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95	
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11	
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73	
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42	
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81	
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)											
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90	
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35	
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00	
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75	
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55	
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90	
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70	
70	592238640	<i>prsteneц betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55	
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00	
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50	
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10	
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupech nebo konzolách	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45	
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50	
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80	
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48	
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43	
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)											
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00	
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 65% podíl							-3 607,50	
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			Horní Bříza 35% podíl							-1 942,50	
VÍCEPRÁCE											

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovky ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:

SUS 65% podíl

-3 607,50

Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:

Horní Bříza 35% podíl

-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

Rožpočet ke změnovému listu Dohody o narovnaní - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovky ze silničních dlců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dlců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dlců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: SUS 100% podíl -1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dlců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: SUS 100% podíl -130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: SUS 65% podíl -3 607,50

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: Horní Břiza 35% podíl -1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovky ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstěnek betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 65% podíl							-3 607,50
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			Horní Bříza 35% podíl							-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dilců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dilců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dilců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: SUS 65% podíl -3 607,50
 Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: Horní Bříza 35% podíl -1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rožpočet ke změnovému listu Dohody o narovnaní - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)											
1	113106242	Rozebrání vozovky ze silničních dílčů pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88	
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46	
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30	
12	584121111	Osazení silničních dílčů z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63	
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00	
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00	
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34	
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95	
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11	
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73	
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílčů	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81	

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)											
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90	
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35	
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00	
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílčů typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75	
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55	
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90	
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70	
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55	
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00	
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50	
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10	
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45	
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50	
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80	
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43	

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)											
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 65% podíl							-3 607,50	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			Horní Břiza 35% podíl							-1 942,50	

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										
		Vodorovné značení čáry do 40000 m ² celkové souvislé souvislé 4,0 x 250 mm	M							

Rožpočet ke změnovému listu Dohody o narovnaní - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)											
1	113106242	Rozebrání vozovky ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88	
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46	
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30	
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63	
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00	
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00	
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34	
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95	
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11	
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73	
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81	

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)											
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90	
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35	
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00	
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75	
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55	
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90	
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70	
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55	
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00	
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50	
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10	
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45	
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50	
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80	
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43	

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)											
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 65% podíl							-3 607,50	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			Horní Břiza 35% podíl							-1 942,50	

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:

SUS 65% podíl

-3 607,50

Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:

Horní Bříza 35% podíl

-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: SUS 65% podíl -3 607,50
 Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: Horní Bříza 35% podíl -1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rožpočet ke změnovému listu Dohody o narovnaní - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)											
1	113106242	Rozebrání vozovky ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88	
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46	
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30	
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63	
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00	
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00	
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34	
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95	
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11	
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73	
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81	

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)											
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90	
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35	
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00	
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75	
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55	
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90	
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70	
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55	
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00	
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50	
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10	
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45	
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50	
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80	
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43	

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: SUS 65% podíl -3 607,50

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: Horní Břiza 35% podíl -1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)											
1	113106242	Rozebrání vozovky ze silničních dilců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88	
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46	
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30	
12	584121111	Osazení silničních dilců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63	
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00	
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00	
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34	
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95	
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11	
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73	
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dilců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42	
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81	

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)											
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90	
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35	
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00	
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75	
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55	
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90	
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70	
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55	
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00	
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50	
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10	
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45	
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50	
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80	
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48	
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43	

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:

SUS 65% podíl

-3 607,50

Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:

Horní Bříza 35% podíl

-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dilců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dilců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dilců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dilců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč: SUS 65% podíl -3 607,50

Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč: Horní Bříza 35% podíl -1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rožpočet ke změnovému listu Dohody o narovnaní - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice											
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč	
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)											
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88	
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46	
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30	
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63	
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00	
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00	
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34	
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95	
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11	
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73	
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42	
Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:								SUS 100% podíl		-1 357 759,81	
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)											
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90	
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35	
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00	
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75	
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55	
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90	
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70	
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55	
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00	
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50	
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10	
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45	
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50	
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80	
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48	
Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:								SUS 100% podíl		-130 887,43	
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč	
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)											
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00	
Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:								SUS 65% podíl		-3 607,50	
Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:								Horní Břiza 35% podíl		-1 942,50	
VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)											

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice										
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	značka dopravní svislá výstražná FeZn	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 65% podíl							-3 607,50
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			Horní Bříza 35% podíl							-1 942,50
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dilců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dilců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dilců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 65% podíl							-3 607,50
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			Horní Bříza 35% podíl							-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovk ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42

Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:

SUS 100% podíl

-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	prstelec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	značka dopravní svislá výstražná FeZn	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48

Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:

SUS 100% podíl

-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:

SUS 65% podíl

-3 607,50

Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:

Horní Břiza 35% podíl

-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rožpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	577000001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:							SUS 100% podíl			-1 357 759,81

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	prstavec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	značka dopravní svislá výstražná FeZn	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:							SUS 100% podíl			-130 887,43

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:

SUS 65% podíl

-3 607,50

Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:

Horní Břiza 35% podíl

-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice
--

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	značka dopravní svislá výstražná FeZn	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 65% podíl							-3 607,50
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			Horní Bříza 35% podíl							-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										
poř.							cena/ měr.	celk.cena ve		

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovky ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 65% podíl							-3 607,50
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			Horní Bříza 35% podíl							-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rožpočet ke změnovému listu Dohody o narovnaní - III/1804 Horní Břıza - Tovární ulice										
Název díla: III/1804 Horní Břıza - Tovární ulice										
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovk ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sykových materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	značka dopravní svislá výstražná FeZn	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 65% podíl							-3 607,50
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			Horní Břıza 35% podíl							-1 942,50
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rožpočet ke zmněnovému listu Dohody o narovnnání - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice											
MĚNĚPRÁCE											
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)											
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88	
3	113107211	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46	
4	113107222	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30	
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63	
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00	
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00	
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34	
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95	
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11	
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73	
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:				SUS 100% podíl							-1 357 759,81
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)											
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90	
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35	
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00	
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75	
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55	
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90	
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70	
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55	
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00	
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50	
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10	
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45	
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50	
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80	
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:				SUS 100% podíl							-130 887,43
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)											
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:				SUS 65% podíl							-3 607,50
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:				Horní Břiza 35% podíl							-1 942,50
VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)											

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice											
Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice											
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)											
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88	
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46	
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30	
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63	
13	577000001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00	
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00	
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34	
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95	
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11	
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73	
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42	
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:					SUS 100% podíl						-1 357 759,81
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)											
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenusystém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90	
62	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35	
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenusystém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00	
64	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75	
66	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55	
67	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90	
68	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
69	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70	
70	592238640	prstěnek betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55	
71	592238740	koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00	
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50	
73	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10	
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45	
77	404440000R	značka dopravní svislá výstražná FeZn	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50	
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80	
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48	
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:					SUS 100% podíl						-130 887,43
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)											
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00	
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:					SUS 65% podíl						-3 607,50
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:					Horní Břiza 35% podíl						-1 942,50
VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)											

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílů pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dílů z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílů	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42

Celkový rozdílní proti SoD celkem Kč:

SUS 100% podíl

-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UUV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	značka dopravní svislá výstražná FeZn	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48

Celkový rozdílní proti SoD celkem Kč:

SUS 100% podíl

-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozdílní proti SoD celkem Kč:

SUS 65% podíl

-3 607,50

Celkový rozdílní proti SoD celkem Kč:

Horní Bříza 35% podíl

-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rožpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice											
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)											
1	113106242	Rozebrání vozovky ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88	
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46	
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30	
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63	
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00	
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00	
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34	
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95	
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11	
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73	
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81	
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)											
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90	
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>129,87</i>	<i>7 012,98</i>	<i>6 363,63</i>	<i>-649,35</i>	
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00	
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>309,69</i>	<i>16 723,26</i>	<i>15 174,81</i>	<i>-1 548,45</i>	
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75	
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>356,31</i>	<i>19 240,74</i>	<i>17 459,19</i>	<i>-1 781,55</i>	
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>685,98</i>	<i>37 042,92</i>	<i>33 613,02</i>	<i>-3 429,90</i>	
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>309,69</i>	<i>16 723,26</i>	<i>15 174,81</i>	<i>-1 548,45</i>	
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>193,14</i>	<i>10 429,56</i>	<i>9 463,86</i>	<i>-965,70</i>	
70	592238640	<i>prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>245,31</i>	<i>13 246,74</i>	<i>12 020,19</i>	<i>-1 226,55</i>	
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>488,40</i>	<i>26 373,60</i>	<i>23 931,60</i>	<i>-2 442,00</i>	
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50	
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>1 645,02</i>	<i>88 831,08</i>	<i>80 605,98</i>	<i>-8 225,10</i>	
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45	
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	<i>50,000</i>	<i>37,000</i>	<i>-13,000</i>	<i>1 498,50</i>	<i>74 925,00</i>	<i>55 444,50</i>	<i>-19 480,50</i>	
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80	
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43	
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)											
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 65% podíl							-3 607,50	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			Horní Břiza 35% podíl							-1 942,50	
VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)											
		Příplatek za vodorovnou dopravní značení výstražná 350x350 mm s objímkou									

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice											
Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice											
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 010 - Dopravní inženýrská opatření (SÚSPK)											
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dilců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88	
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46	
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30	
12	584121111	Osazení silničních dilců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63	
13	577000001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00	
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00	
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34	
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95	
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11	
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73	
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dilců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42	
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:					SUS 100% podíl					-1 357 759,81	
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)											
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenusystém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90	
62	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35	
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenusystém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00	
64	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dilců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75	
66	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55	
67	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90	
68	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
69	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70	
70	592238640	prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55	
71	592238740	koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00	
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50	
73	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10	
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45	
77	404440000R	značka dopravní svislá výstražná FeZn	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50	
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80	
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48	
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:					SUS 100% podíl					-130 887,43	
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)											
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00	
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:					SUS 65% podíl					-3 607,50	
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:					Horní Bříza 35% podíl					-1 942,50	
VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)											

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dilců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dilců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dilců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 65% podíl							-3 607,50
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			Horní Bříza 35% podíl							-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42

Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:

SUS 100% podíl

-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48

Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:

SUS 100% podíl

-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:

SUS 65% podíl

-3 607,50

Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:

Horní Bříza 35% podíl

-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovky ze silničních dilců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dilců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dilců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 65% podíl							-3 607,50
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			Horní Bříza 35% podíl							-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	-----------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)

1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: SUS 100% podíl **-1 357 759,81**

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	-----------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)

61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: SUS 100% podíl **-130 887,43**

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	-----------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)

3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00
---	-----------	----------------------	----	-------	-------	--------	----------	----------	------	-----------

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: SUS 65% podíl **-3 607,50**

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: Horní Bříza 35% podíl **-1 942,50**

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	-----------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovky ze silničních dilců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dilců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dilců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 65% podíl							-3 607,50
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			Horní Bříza 35% podíl							-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovky ze silničních dilců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dilců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dilců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 65% podíl							-3 607,50
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			Horní Bříza 35% podíl							-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rožpočet ke změnovému listu Dohody o narovnaní - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovk ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SUS 100% podíl

-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SUS 100% podíl

-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SUS 65% podíl

-3 607,50

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Horní Břiza 35% podíl

-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dilců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dilců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dilců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: SUS 100% podíl -1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: SUS 100% podíl -130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: SUS 65% podíl -3 607,50

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: Horní Bříza 35% podíl -1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rožpočet ke změnovému listu Dohody o narovnaní - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč	
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)											
1	113106242	Rozebrání vozovk ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88	
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46	
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30	
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63	
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00	
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00	
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34	
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95	
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11	
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73	
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42	
Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81	

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)											
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90	
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35	
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00	
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75	
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55	
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90	
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70	
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55	
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00	
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50	
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10	
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45	
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50	
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80	
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48	
Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43	

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:

SUS 65% podíl

-3 607,50

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:

Horní Břiza 35% podíl

-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										
poř.							cena/ měr.	celk.cena ve		

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dilců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dilců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dilců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 65% podíl							-3 607,50
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			Horní Bříza 35% podíl							-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dilců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dilců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dilců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 65% podíl							-3 607,50
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			Horní Bříza 35% podíl							-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rožpočet ke změnovému listu Dohody o narovnaní - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)											
1	113106242	Rozebrání vozovky ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88	
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46	
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30	
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63	
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00	
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00	
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34	
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95	
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11	
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73	
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81	

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)											
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90	
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35	
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00	
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75	
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55	
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90	
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70	
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55	
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00	
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50	
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10	
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45	
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50	
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80	
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43	

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SUS 65% podíl

-3 607,50

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Horní Břiza 35% podíl

-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovky ze silničních dilců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dilců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dilců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dilců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč: SUS 65% podíl -3 607,50
 Horní Bříza 35% podíl -1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovky ze silničních dilců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dilců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dilců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dilců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:

SUS 65% podíl

-3 607,50

Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:

Horní Bříza 35% podíl

-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:							SUS 100% podíl			-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstěnc betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:							SUS 100% podíl			-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:							SUS 65% podíl			-3 607,50
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:							Horní Bříza 35% podíl			-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice											
MĚNĚPRÁCE											
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)											
1	113106242	Rozebrání vozovk ze silničních dilců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88	
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46	
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30	
12	584121111	Osazení silničních dilců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63	
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00	
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00	
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34	
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95	
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11	
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73	
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dilců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42	
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81	
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)											
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90	
62	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35	
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00	
64	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75	
66	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55	
67	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90	
68	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
69	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70	
70	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55	
71	592238740	koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00	
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50	
73	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10	
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45	
77	404440000R	značka dopravní svislá výstražná FeZn	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50	
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80	
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48	
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43	
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)											
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00	
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 65% podíl							-3 607,50	
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			Horní Bříza 35% podíl							-1 942,50	
VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)											

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice											
Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice											
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)											
1	113106242	Rozebrání vozovky ze silničních dilců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88	
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46	
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30	
12	584121111	Osazení silničních dilců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63	
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00	
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00	
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34	
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95	
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11	
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73	
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dilců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42	
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:					SUS 100% podíl					-1 357 759,81	
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)											
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylen-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90	
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35	
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylen-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00	
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dilců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75	
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55	
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90	
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70	
70	592238640	<i>prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55	
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00	
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50	
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10	
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45	
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50	
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80	
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48	
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:					SUS 100% podíl					-130 887,43	
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)											
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00	
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:					SUS 65% podíl					-3 607,50	
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:					Horní Bříza 35% podíl					-1 942,50	
VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)											

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:						SUS 100% podíl				-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstěnek betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:						SUS 100% podíl				-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:						SUS 65% podíl				-3 607,50
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:						Horní Bříza 35% podíl				-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovky ze silničních dilců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dilců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	577000001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dilců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								SUS 100% podíl		-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								SUS 100% podíl		-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SUS 65% podíl

-3 607,50

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Horní Břiza 35% podíl

-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rožpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Břıza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Břıza - Tovární ulice										
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovk ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:							SUS 100% podíl			-1 357 759,81
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvousosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:							SUS 100% podíl			-130 887,43
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00
Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:							SUS 65% podíl			-3 607,50
Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:							Horní Břıza 35% podíl			-1 942,50
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										
		Opracování návrhu obvodu/úlohu betonového státního ohradního oplocení								

Rožpočet ke zmeňovému listu Dohody o narovnaní - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovky ze silničních dilců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dilců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dilců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč: SUS 100% podíl -1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dilců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	prsteneček betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	značka dopravní svislá výstražná FeZn	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč: SUS 100% podíl -130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč: SUS 65% podíl -3 607,50

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč: Horní Břiza 35% podíl -1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rožpočet ke zmněnovému listu Dohody o narovnnání - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dlců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva téženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dlců z ŽB do lože z kameniva téženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dlců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:

SUS 100% podíl

-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dlců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:

SUS 100% podíl

-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:

SUS 65% podíl

-3 607,50

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:

Horní Břiza 35% podíl

-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rožpočet ke změnovému listu Dohody o narovnáni - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice											
Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice											
MÉNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)											
1	113106242	Rozebrání vozovk ze silničních dílčů pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88	
3	113107211	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46	
4	113107222	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30	
12	584121111	Osazení silničních dílčů z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63	
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00	
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00	
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34	
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95	
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11	
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73	
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílčů	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81	
MÉNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)											
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90	
62	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35	
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00	
64	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílčů typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75	
66	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55	
67	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90	
68	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
69	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70	
70	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55	
71	592238740	koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00	
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50	
73	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10	
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45	
77	404440000R	značka dopravní svislá výstražná FeZn	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50	
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80	
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43	
MÉNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)											
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 65% podíl							-3 607,50	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			Horní Břiza 35% podíl							-1 942,50	
VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)											

Rozpočet ke změnóvému listu Dohody o narovnáni - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

Rozpočet ke změnóvému listu Dohody o narovnáni - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice											
Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice											
MÉNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč	
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)											
1	113106242	Rozebrání vozovky ze silničních dilců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88	
3	113107211	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46	
4	113107222	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30	
12	584121111	Osazení silničních dilců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63	
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00	
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00	
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34	
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95	
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11	
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73	
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dilců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42	
Celkový rozdíln oproti SoD celkem Kč:						SUS 100% podíl				-1 357 759,81	
MÉNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)											
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90	
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35	
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00	
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dilců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75	
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55	
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90	
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70	
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55	
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00	
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50	
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10	
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45	
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50	
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80	
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48	
Celkový rozdíln oproti SoD celkem Kč:						SUS 100% podíl				-130 887,43	
MÉNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč	
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)											
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00	
Celkový rozdíln oproti SoD celkem Kč:						SUS 65% podíl				-3 607,50	
Celkový rozdíln oproti SoD celkem Kč:						Horní Břiza 35% podíl				-1 942,50	
VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)											
Dopravní uložení odpadů na ekologických svařích na skládce											

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)											
1	113106242	Rozebrání vozovky ze silničních dílčů pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88	
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46	
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30	
12	584121111	Osazení silničních dílčů z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63	
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00	
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00	
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34	
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95	
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11	
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73	
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílčů	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81	

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)											
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90	
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35	
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00	
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílčů typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75	
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55	
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90	
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70	
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55	
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00	
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50	
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10	
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45	
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50	
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80	
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43	

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)											
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 65% podíl							-3 607,50	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			Horní Bříza 35% podíl							-1 942,50	

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice
--

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)

1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:				SUS 100% podíl						-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)

61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	prstavec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	značka dopravní svislá výstražná FeZn	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:				SUS 100% podíl						-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)

3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00
---	-----------	----------------------	----	-------	-------	--------	----------	----------	------	-----------

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:				SUS 65% podíl						-3 607,50
---	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	------------------

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:				Horní Bříza 35% podíl						-1 942,50
---	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)

Rožpočet ke zmněnovému listu Dohody o narovnnání - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice											
Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice											
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)											
1	113106242	Rozebrání vozovk ze silničních dilců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88	
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46	
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30	
12	584121111	Osazení silničních dilců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63	
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00	
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00	
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34	
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95	
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11	
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73	
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dilců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:						SUS 100% podíl				-1 357 759,81	
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)											
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90	
62	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35	
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00	
64	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dilců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75	
66	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55	
67	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90	
68	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
69	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70	
70	592238640	prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55	
71	592238740	koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00	
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50	
73	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10	
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45	
77	404440000R	značka dopravní svislá výstražná FeZn	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50	
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80	
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:						SUS 100% podíl				-130 887,43	
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)											
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:						SUS 65% podíl				-3 607,50	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:						Horní Břiza 35% podíl				-1 942,50	
VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)											

Rožpočet ke změnovému listu Dohody o narovnaní - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice										
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl						-1 357 759,81	
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl						-130 887,43	
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00
Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:			SUS 65% podíl						-3 607,50	
Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:			Horní Břiza 35% podíl						-1 942,50	
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice											
Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice											
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)											
1	113106242	Rozebrání vozovky ze silničních dílců pl přes 200 m ² se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88	
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46	
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30	
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63	
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00	
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00	
26	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34	
28	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95	
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11	
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73	
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42	
Celkový rozdílní oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81	
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)											
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenusystém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90	
62	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35	
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenusystém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00	
64	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
65	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75	
66	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55	
67	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90	
68	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
69	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70	
70	592238640	prstavec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55	
71	592238740	koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00	
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50	
73	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10	
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45	
77	404440000R	značka dopravní svislá výstražná FeZn	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50	
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80	
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48	
Celkový rozdílní oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43	
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)											
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00	
Celkový rozdílní oproti SoD celkem Kč:			SUS 65% podíl							-3 607,50	
Celkový rozdílní oproti SoD celkem Kč:			Horní Bříza 35% podíl							-1 942,50	
VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)											

Rozpočet ke změnóvému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dlůčů pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dlůčů z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dlůčů	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								SUS 100% podíl		-1 357 759,81

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dlůčů typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstěnc betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								SUS 100% podíl		-130 887,43

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								SUS 65% podíl		-3 607,50
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								Horní Břiza 35% podíl		-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										
noř							cena/ měř.	celk.cena ve		

<p style="text-align: center;">Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnáni - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice</p>											
<p>Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice</p>											
<p style="text-align: center;">MĚNĚPRÁCE</p>											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)											
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dlíků pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88	
3	113107211	Odstránění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46	
4	113107222	Odstránění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30	
12	584121111	Osazení silničních dlíků z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63	
13	577000001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00	
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00	
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34	
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95	
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11	
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73	
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dlíků	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42	
<p>Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:</p>					SUS 100% podíl					-1 357 759,81	
<p style="text-align: center;">MĚNĚPRÁCE</p>											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)											
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90	
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	<i>KUS</i>	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>129,87</i>	<i>7 012,98</i>	<i>6 363,63</i>	<i>-649,35</i>	
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00	
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	<i>KUS</i>	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>309,69</i>	<i>16 723,26</i>	<i>15 174,81</i>	<i>-1 548,45</i>	
65	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dlíků typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75	
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubni TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	<i>KUS</i>	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>356,31</i>	<i>19 240,74</i>	<i>17 459,19</i>	<i>-1 781,55</i>	
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	<i>KUS</i>	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>685,98</i>	<i>37 042,92</i>	<i>33 613,02</i>	<i>-3 429,90</i>	
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	<i>KUS</i>	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>309,69</i>	<i>16 723,26</i>	<i>15 174,81</i>	<i>-1 548,45</i>	
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	<i>KUS</i>	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>193,14</i>	<i>10 429,56</i>	<i>9 463,86</i>	<i>-965,70</i>	
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	<i>KUS</i>	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>245,31</i>	<i>13 246,74</i>	<i>12 020,19</i>	<i>-1 226,55</i>	
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	<i>KUS</i>	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>488,40</i>	<i>26 373,60</i>	<i>23 931,60</i>	<i>-2 442,00</i>	
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50	
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	<i>KUS</i>	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>1 645,02</i>	<i>88 831,08</i>	<i>80 605,98</i>	<i>-8 225,10</i>	
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45	
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	<i>KUS</i>	<i>50,000</i>	<i>37,000</i>	<i>-13,000</i>	<i>1 498,50</i>	<i>74 925,00</i>	<i>55 444,50</i>	<i>-19 480,50</i>	
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80	
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48	
<p>Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:</p>					SUS 100% podíl					-130 887,43	
<p style="text-align: center;">MĚNĚPRÁCE</p>											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)											
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00	
<p>Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:</p>					SUS 65% podíl					-3 607,50	
<p>Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:</p>					Horní Břiza 35% podíl					-1 942,50	
<p style="text-align: center;">VÍCEPRÁCE</p>											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)											

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice
--

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)

1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:	SUS 100% podíl									-1 357 759,81
-------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)

61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenusystém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	<i>KUS</i>	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>129,87</i>	<i>7 012,98</i>	<i>6 363,63</i>	<i>-649,35</i>
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenusystém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	<i>KUS</i>	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>309,69</i>	<i>16 723,26</i>	<i>15 174,81</i>	<i>-1 548,45</i>
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	<i>KUS</i>	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>356,31</i>	<i>19 240,74</i>	<i>17 459,19</i>	<i>-1 781,55</i>
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	<i>KUS</i>	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>685,98</i>	<i>37 042,92</i>	<i>33 613,02</i>	<i>-3 429,90</i>
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	<i>KUS</i>	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>309,69</i>	<i>16 723,26</i>	<i>15 174,81</i>	<i>-1 548,45</i>
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	<i>KUS</i>	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>193,14</i>	<i>10 429,56</i>	<i>9 463,86</i>	<i>-965,70</i>
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	<i>KUS</i>	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>245,31</i>	<i>13 246,74</i>	<i>12 020,19</i>	<i>-1 226,55</i>
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	<i>KUS</i>	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>488,40</i>	<i>26 373,60</i>	<i>23 931,60</i>	<i>-2 442,00</i>
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	<i>KUS</i>	<i>54,000</i>	<i>49,000</i>	<i>-5,000</i>	<i>1 645,02</i>	<i>88 831,08</i>	<i>80 605,98</i>	<i>-8 225,10</i>
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	<i>KUS</i>	<i>50,000</i>	<i>37,000</i>	<i>-13,000</i>	<i>1 498,50</i>	<i>74 925,00</i>	<i>55 444,50</i>	<i>-19 480,50</i>
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:	SUS 100% podíl									-130 887,43
-------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)

3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00
---	-----------	----------------------	----	-------	-------	--------	----------	----------	------	-----------

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:	SUS 65% podíl									-3 607,50
-------------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:	Horní Bříza 35% podíl									-1 942,50
-------------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)

Rožpočet ke změnóvému listu Dohody o narovnáni - III/1804 Horní Břiza - Továrni ulice

Název díla: III/1804 Horní Břiza - Továrni ulice	
--	--

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)											
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dilců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88	
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva téženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46	
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30	
12	584121111	Osazení silničních dilců z ŽB do lože z kameniva téženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63	
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00	
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00	
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34	
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95	
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11	
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73	
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dilců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42	
Celkový rozdíln oproti SoD celkem Kč:				SUS 100% podíl							-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)											
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90	
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35	
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00	
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dilců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75	
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55	
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90	
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70	
70	592238640	<i>prstevní betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55	
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00	
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50	
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10	
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45	
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50	
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80	
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48	
Celkový rozdíln oproti SoD celkem Kč:				SUS 100% podíl							-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

objekt: IO - Vedejší rozpočtové náklady (SÚSPK)											
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00	
Celkový rozdíln oproti SoD celkem Kč:				SUS 65% podíl							-3 607,50
Celkový rozdíln oproti SoD celkem Kč:				Horní Břiza 35% podíl							-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dilců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dilců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sykových materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dilců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:						SUS 100% podíl				-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dilců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:						SUS 100% podíl				-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:						SUS 65% podíl				-3 607,50
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:						Horní Břiza 35% podíl				-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										
Náročnost opravy: rozšíření uliční vpusti o průměr 450 mm u										

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovk ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SUS 100% podíl

-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	prstnec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	značka dopravní svislá výstražná FeZn	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SUS 100% podíl

-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SUS 65% podíl

-3 607,50

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Horní Bříza 35% podíl

-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice											
Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice											
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč	
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)											
1	113106242	Rozebrání vozovk ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88	
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46	
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30	
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63	
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00	
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00	
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34	
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95	
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11	
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73	
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:						SUS 100% podíl				-1 357 759,81	
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)											
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90	
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35	
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00	
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
65	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75	
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55	
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90	
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70	
70	592238640	<i>prstěnek betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55	
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00	
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50	
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10	
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45	
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50	
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80	
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:						SUS 100% podíl				-130 887,43	
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč	
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)											
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:						SUS 65% podíl				-3 607,50	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:						Horní Bříza 35% podíl				-1 942,50	
VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)											

Rožpočet ke změnovému listu Dohody o narovnaní - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovk ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč: SUS 100% podíl -1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč: SUS 100% podíl -130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč: SUS 65% podíl -3 607,50

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč: Horní Břiza 35% podíl -1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rožpočet ke změnovému listu Dohody o narovnaní - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovky ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								SUS 100% podíl		-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								SUS 100% podíl		-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								SUS 65% podíl		-3 607,50
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								Horní Břiza 35% podíl		-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rožpočet ke změnovému listu Dohody o narovnaní - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)											
1	113106242	Rozebrání vozovky ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88	
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46	
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30	
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63	
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00	
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00	
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34	
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95	
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11	
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73	
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81	

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)											
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90	
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35	
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00	
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75	
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55	
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90	
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70	
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55	
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00	
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50	
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10	
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45	
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50	
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80	
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43	

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SUS 65% podíl

-3 607,50

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Horní Břiza 35% podíl

-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rožpočet ke změnovému listu Dohody o narovnaní - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovk ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:

SUS 100% podíl

-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:

SUS 100% podíl

-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:

SUS 65% podíl

-3 607,50

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:

Horní Břiza 35% podíl

-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rožpočet ke změnovému listu Dohody o narovnaní - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovk ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:

SUS 100% podíl

-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:

SUS 100% podíl

-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:

SUS 65% podíl

-3 607,50

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:

Horní Břiza 35% podíl

-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rožpočet ke změnovému listu Dohody o narovnaní - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč	
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)											
1	113106242	Rozebrání vozovk ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88	
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46	
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30	
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63	
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00	
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00	
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34	
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95	
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11	
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73	
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42	
Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81	

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)											
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90	
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35	
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00	
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75	
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55	
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90	
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70	
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55	
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00	
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50	
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10	
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45	
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50	
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80	
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48	
Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43	

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:

SUS 65% podíl

-3 607,50

Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:

Horní Břiza 35% podíl

-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rožpočet ke změnovému listu Dohody o narovnaní - III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 010 - Dopravné inženýrská opatření (SÚSPK)											
1	113106242	Rozebrání vozovky ze silničních dílčů pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88	
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46	
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30	
12	584121111	Osazení silničních dílčů z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63	
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00	
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00	
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34	
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95	
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11	
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73	
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílčů	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81	

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)											
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90	
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35	
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00	
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílčů typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75	
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55	
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90	
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45	
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70	
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55	
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00	
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50	
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10	
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45	
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50	
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80	
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43	

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SUS 65% podíl

-3 607,50

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Horní Břiza 35% podíl

-1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										

Rozpočet ke změnovému listu Dohody o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Název díla: III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 010 - Dopravně inženýrská opatření (SÚSPK)										
1	113106242	Rozebrání vozovky ze silničních dilců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	38,85	105 069,83	29 020,95	-76 048,88
3	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	3 678,540	1 786,545	-1 891,995	14,21	52 264,70	25 383,23	-26 881,46
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	4 168,540	1 909,045	-2 259,495	25,31	105 497,41	48 314,11	-57 183,30
12	584121111	Osazení silničních dilců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	2 704,500	747,000	-1 957,500	160,95	435 289,28	120 229,65	-315 059,63
13	57700001R	Oprava arálové komunikace	M2	1 800,000	0,000	-1 800,000	279,72	503 496,00	0,00	-503 496,00
24	913450000	Rízení provozu odpovědnými pracovníky	DEN	146,000	130,000	-16,000	2 664,00	388 944,00	346 320,00	-42 624,00
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 232,380	808,095	-2 424,285	42,18	136 341,79	34 085,45	-102 256,34
28	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1 943,700	485,925	-1 457,775	42,18	81 985,27	20 496,32	-61 488,95
29	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1 698,300	1 260,540	-437,760	3,77	6 409,38	4 757,28	-1 652,11
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	48,640	41,344	-7,296	132,09	6 424,86	5 461,13	-963,73
33	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dilců	T	2 246,610	914,018	-1 332,592	127,65	286 779,77	116 674,34	-170 105,42
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-1 357 759,81

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Komunikace (SÚSPK)										
61	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	197,58	10 669,32	9 681,42	-987,90
62	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	129,87	7 012,98	6 363,63	-649,35
63	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	54,000	49,000	-5,000	333,00	17 982,00	16 317,00	-1 665,00
64	286113920	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 159,95	62 637,30	56 837,55	-5 799,75
66	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	356,31	19 240,74	17 459,19	-1 781,55
67	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	685,98	37 042,92	33 613,02	-3 429,90
68	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	309,69	16 723,26	15 174,81	-1 548,45
69	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	193,14	10 429,56	9 463,86	-965,70
70	592238640	<i>prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	245,31	13 246,74	12 020,19	-1 226,55
71	592238740	<i>koš pozink. A4, vysoký, pro rám 500/500</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	488,40	26 373,60	23 931,60	-2 442,00
72	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	54,000	49,000	-5,000	721,50	38 961,00	35 353,50	-3 607,50
73	592238780	<i>mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm</i>	KUS	54,000	49,000	-5,000	1 645,02	88 831,08	80 605,98	-8 225,10
76	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	50,000	37,000	-13,000	238,65	11 932,50	8 830,05	-3 102,45
77	404440000R	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn</i>	KUS	50,000	37,000	-13,000	1 498,50	74 925,00	55 444,50	-19 480,50
82	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 896,000	800,000	-1 096,000	61,05	115 750,80	48 840,00	-66 910,80
84	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 931,900	2 179,500	-752,400	9,99	29 289,68	21 773,21	-7 516,48
Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč:			SUS 100% podíl							-130 887,43

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: IO - Vedlejší rozpočtové náklady (SÚSPK)										
3	011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	0,000	-1,000	5 550,00	5 550,00	0,00	-5 550,00

Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč: SUS 65% podíl -3 607,50
 Celkový rozíl oproti SoD celkem Kč: Horní Bříza 35% podíl -1 942,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 - Komunikace (SÚSPK)										