


KUOLX00ZX2ES

Smlouva / objednávka číslo :

2016/04440/OVZI/DSM/1

# Průvodní list příloh



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 10. 10. 2016 na realizaci stavby

**„Klíč – centrum sociálních služeb – Sanace vlhkosti zdiva suterénu budovy chráněného bydlení Domov“ a „Klíč – centrum sociálních služeb – Zateplení budovy chráněného bydlení Domov“**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje, na základě Usnesení zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016 č. UZ/1/1/2016, kterým se členům Rady Olomouckého kraje svěřují úkoly v jednotlivých oblastech působnosti kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

Mgr. Helena Vránová, oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje, tel.: 585 508 257, 604 247 414, e-mail: [h.vranova@kr-olomoucky.cz](mailto:h.vranova@kr-olomoucky.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc  
č.ú.: 27 – 4228330207/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. **Zhotovitel:** JAMASTAV MORAVIA a.s.

Se sídlem: Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd

IČ: 01586548

DIČ: CZ01586548

Zastoupený: Jakubem Malým, statutárním ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Bankovní spojení:



(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/04440/OVZI /DSM ze dne 10. 10. 2016.

## ČÁST A.

Dne 10. 10. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2016/04440/OVZI/DSM, jejímž předmětem je provedení sanace vlhkosti zdiva suterénu a zateplení objektu.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

## ČÁST B.

*Z důvodů nevhodných klimatických podmínek a nutnosti dodržení technologických předpisů pro aplikaci kontaktního zateplovacího systému se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla.*

*Čl. III. Smlouvy o dílo nově zní:*

### III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Termín zahájení prací: | <b>10. 10. 2016</b> |
| 2. Termín dokončení díla: | <b>28. 4. 2017</b>  |

*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.*

## ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 16. 12. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 02 -01- 2017

Objednatel:



Olomoucký kraj  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána  
Olomouckého kraje

Ve Hvozdu dne: 27. 12. 2016

Zhotovitel:



**JAMASTAV MORAVIA, a.s.**  
Vojtěchov II, 799 55 Hvozď  
IČ: 01586548, DIČ: CZ01586548  
Tel. 775 204 260

JAMASTAV MORAVIA a.s.  
**Jakub Malý**  
statutární ředitel