

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, Praha 4 – Nusle

IČO: 65993390

DIČ: CZ 65993390

právní forma: příspěvková organizace

zastoupena: [REDACTED]

osoba oprávněna k podpisu smlouvy: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ČECHYMEN a.s.

se sídlem: Na Mlýnici 33/1a, 702 00 Ostrava-Přívoz

IČO: 29387132

DIČ: CZ 29387132

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4476

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 16PU-003247/19

Číslo smlouvy Poskytovatele: X

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název veřejné zakázky:

17162 – I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hr. okr. Opava, ostraha stavby 2019

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 10.4.2019 Smlouvu o poskytování služeb (číslo smlouvy Objednatele: 16PU-003247/19), (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli služby v rozsahu, jak je blíže specifikován ve shora citované smlouvě.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že mění původní text článku III. – Doba plnění, a to následovně:

Původní znění:

- 1. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby Objednateli od 19.04.2019 do doby zahájení stavebních prací na nedokončeném úseku silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava, max. 12 měsíců.*

se ruší a nahrazuje takto:

Nové znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby Objednateli od 19.04.2019 do 7.11.2019.

dále se smluvní strany dohodly, že mění původní text odst. 2. článku X. – Závěrečná ustanovení, a to následovně:

Původní znění:

- 2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, která končí nejpozději dne 18.04.2020.*

se ruší a nahrazuje takto:

Nové znění:

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, která končí dnem 7.11.2019.

III. Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb (číslo smlouvy Objednatele: 16PU-003247/19) se nemění a zůstávají v původním znění.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních v platnosti originálu, přičemž z nichž po jeho podpisu obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení.

V Ostravě, dne 24.9.2019

Za Objednatele:

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Ostravě, dne 24.9.2019

Za Poskytovatele:

.....
ČECHYMEN a.s.