

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací  
a činností pro akci

„II/448 Olomouc - přeložka silnice (I. etapa)“,

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících  
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění


---

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Olomoucký kraj  
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , 779 00 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána, na základě  
pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
IČO: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:



(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek:**

### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo a smlouvě příkazní č. 2017/03689/OI/DSM ze dne 11. 12. 2017 (dále jen „Smlouva“), kdy předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), zpracování či zajištění potřebných podkladů, zaměření, geotechnického průzkumu a zajištění dalších potřebných podkladů a nezbytných průzkumů (např. dendrologický průzkum) a studií, a to vše na realizaci navržené stavby pod názvem akce: „**II/448 Olomouc - přeložka silnice (I. etapa)**“.

Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dne 18. 12. 2018 dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínu plnění.

***Předmětem tohoto dodatku je změna termínu zajištění pravomocného územního rozhodnutí.***

*Magistrátu města Olomouce byla podána žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GridServices, s.r.o. K uzavření této smlouvy MM Olomouce požadoval stanovisko Odboru strategie a řízení a Odboru dopravy a územního rozvoje. Po zajištění a předložení těchto stanovisek MM Olomouce dále ještě požaduje před uzavřením smlouvy vyjádření Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství. Žádost byla podána 7. 10. 2019 a i přes telefonické urgencye nebyla doposud žádost vyřízena. Stanovisko GridServices je nezbytným podkladem pro pokračování v řízení o vydání územního rozhodnutí na stavbu.*

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

### ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na shora uvedené se **čl. IV. odst. 1 písm. c) Smlouvy Termín plnění** mění následovně:

c) Zajištění pravomocného ÚR


**nejpozději do 16. 12. 2020**

*Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy zůstávají nedotčena.*

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 13. 12. 2019 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 19 -12- 2019  
objednatel:



Olomoucký kraj  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána

V Ostravě dne: 19 -12- 2019  
zhotovitel:



DOPRAVOPROJEKT Ostrava  
a.s.  
**Ing. Zdeněk Legerský**  
člen představenstva