

Dodatek č. 1

k příkazní smlouvě ve věci obstarání provádění technického dozoru investora na stavbě s názvem „Stavební úpravy komunikace ve školním statku“ – I. a II. etapa, uzavřené dne 12.8.2019 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

A/ město Vyškov

se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov

zastoupené: Karlem Jurkou, starostou města

IČ: 00292427

DIČ: CZ00292427

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Tel.

e-mail:

(dále jen „příkazce“)

a

B/ R.Z.Stavoengineering - servisní s.r.o.

právní osoba zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 49032

se sídlem: J.V. Myslbeka 334/15, Prostějov 796 04

zastoupená: Ing. Radkem Zaccpalem, jednatelem společnosti

Tel.

e-mail:

IČ: 269 71 381

DIČ: CZ 269 71 381

Bankovní spojení:

- je plátce DPH

(dále jen „příkazník“)

dále společně též „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 12.8.2019 Smlouvu příkazní na výkon činnosti technického dozoru investora, jejímž předmětem je závazek příkazníka obstarat pro příkazce inženýrskou činnost – technický dozor investora na stavbě s názvem „Stavební úpravy komunikace ve školním statku“ – I. a II. etapa (dále také jen „Smlouva“).
2. Dne 25.11.2019 vydal příkazce (zápisem ve stavebním deníku) příkaz k přerušení prací na stavbě s názvem „Stavební úpravy komunikace ve školním statku“ – I. a II. etapa, a to do doby, kdy klimatické podmínky (zejména teplota prostředí) dovolí pokračovat v započatých pracích s garancí záruční doby. S ohledem na tuto skutečnost dohodly se smluvní strany v souladu s čl. X. odst. 4 Smlouvy na změně Smlouvy tímto dodatkem, a to tak, jak je níže uvedeno.

Čl. I. dodatku č. 1

Dle dohody smluvních stran se mění Čl. II. PLNĚNÍ SMLOUVY odst. 2 Smlouvy a nově zní takto:

2. *Termín zahájení činnosti příkazníka je srpen 2019 a předpokládaný termín ukončení je (s ohledem na přerušení prací na stavbě příkazem příkazce provedeným zápisem do stavebního deníku dne 25.11.2019, a to do doby, kdy dá příkazce zhotoviteli zápisem ve stavebním deníku příkaz k pokračování prací na stavbě) do 35 dnů ode dne, kdy příkazce dá zhotoviteli příkaz k pokračování prací na stavbě, a to zápisem ve stavebním deníku. Termíny se mohou měnit podle odst. 1 tohoto článku.*

Čl. II. dodatku č. 1

Dle dohody smluvních stran se mění Čl. IV. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA, PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 3 Smlouvy a nově zní takto:


3. *Odměna příkazníka bude příkazníkovi hrazena průběžně při provádění činností dle této smlouvy na základě měsíční fakturace v 5-ti měsíčních splátkách (období činnosti TDI je srpen 2019, září 2019, říjen 2019, listopad 2019 a od prosince 2019 do 35 dnů ode dne, kdy příkazce dal zhotoviteli příkaz k pokračování prací na stavbě) ve výši 36 203,20 Kč včetně DPH. Poslední faktura (za období od prosince 2019 do 35 dnů ode dne, kdy příkazce dal zhotoviteli příkaz k pokračování prací na stavbě) bude uhrazena příkazníkovi po předání a převzetí díla tak, aby příkazníkovi bylo uhrazeno 90% z celkové odměny příkazníka včetně DPH a zbývajících 10% z celkové odměny příkazníka včetně DPH si je příkazce oprávněn ponechat jako pozastávku, která bude uvolněna až po skočení všech činností příkazníka, tedy až po dokončení stavby zhotovitelem bez vad a nedodělků.*

Čl. III. dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Příkazník bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příkazník prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ve Vyškově dne 18. 12. 2019

V Prostějově dne 18. 12. 2019

.....

Karel Jurka
starosta města


Ing. Raděk Zecpal
jednatel společnosti