

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 29.11.2019 na akci:

Vybudování parkovací plochy SVÚ Jihlava – pobočka České Budějovice

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

Smlouva o dílo byla uzavřena mezi:

Objednatel: **Státní veterinární ústav Jihlava**

Se sídlem: Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava
Zastoupený: MVDr. Pavlem Bartákem, Ph.D., ředitelem
IČO: 13691554
DIČ: CZ13691554, neplátce DPH
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: **REMSTAV PLUS spol. s r.o.**

Se sídlem: Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: Martinem Hájkem, jednatelem společnosti
IČO: 26033356
DIČ: CZ26033356
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Z důvodu uveřejnění Smlouvy o dílo dne 3.12.2019 v Registru smluv (namísto avizovaného předpokládaného 20.11.2019) dojde k posunu termínu provedení prací, tak aby bylo zachováno 24 pracovních dní na realizaci prací. Tímto se mění:

- bod III. Termín plnění
III.1.
Dílo bude provedeno po uveřejnění podepsané Smlouvy o dílo v Registru smluv **nejpozději do 10.1.2020.**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne 17.12.2019
Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 12.12.2019
Za zhotovitele:

.....
MVDr. Pavel Barták, Ph.D.
ředitel

.....
Martin Hájek
jednatel