

## **Dodatek č.3 smlouvy o dílo č. 14/2019/REUP ze dne 30. 9. 2019**

*podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník*

### **I. Smluvní strany**

#### **Město Žamberk**

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: **Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou**, starostou města

zastoupené ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **Roman Šimuna**

se sídlem, Třebovská 541, 562 03 Ústí nad Orlicí – Hylváty

IČ: 73651842

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená ve věcech smluvních: Romanem Šimunou,

zastoupená ve věcech technických: Romanem Šimunou,

Pavlem Šimunou

(dále jen „zhotovitel“)

společně („*smluvní strany*“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### ***dodatek č.3 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),***

kteřou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „**Divišovo divadlo, oprava fasády**“.

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku III. Termíny a místo plnění.

**V článku III. Termíny a místo plnění se odst. 3.2. mění a doplňuje takto:**

Termín ukončení realizace díla: 30. 4. 2020

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 14/2019/REUP ze dne 30. 9. 2019 zůstávají v platnosti.  
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 30/2019-RADA/1569 ze dne 12. 12. 2019.  
Příloha č.1 – Změnový list.

V Žamberku, dne: 19. 12. 2019

Za zhotovitele:

.....  
Romaň Šimuňa, jednatel

V Žamberku, dne: 19. 12. 2019

za: Město Žamberk

.....  
Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 03/2019
Zhotovitel:	Roman Šimuna se sídlem Třebovská 541, 562 03 Ústí nad Orlicí – Hylváty; IČ: 73651842	
Název akce:	„Divišovo divadlo, oprava fasády“	
Změnový list vystavil:	Město Žamberk	
Datum:	9. 12. 2019	
<b>Předmět změny:</b>		
Předmětem změny je prodloužení termínu pro dokončení realizace díla.		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Důvodem jsou nastalé nepříznivé klimatické podmínky, kdy při teplotách pod cca 5 °C nebylo možné v pracích pokračovat.		
Prodloužení termínu pro dokončení realizace díla je předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 14/2019/REUP ze dne 30. 9. 2019 se zhotovitelem – firmou Roman Šimuna, se sídlem Třebovská 541, 562 03 Ústí nad Orlicí – Hylváty; IČ: 73651842.		
Počet připojených listů specifikací: 0		
Cena méněprací bez DPH celkem:	Cena víceprací bez DPH celkem:	
-	-	
Výsledná cena změny bez DPH celkem:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-	<b>30. 4. 2020</b>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
technický zástupce	Roman Šimuna, jednatel	