

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 29. 09. 2016 podle zákona č.89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

č. smlouvy objednatele: **645 390 030 / 2016 / D01**

č. smlouvy zhotovitele: **20160339**

## „Oprava výhybek v žst. Veleliby“

mezi smluvními stranami:

### 1.1 Objednatel

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234, DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384

zastoupená **Ing. Zdeňkem Vondrákem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:.

(dále jen „objednatel“)

### 1.2. Zhotovitel

#### **GJW Praha spol. s r.o.**

se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Mezitráťová 137/46, PSČ 198 21

IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869, plátce DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

zastoupená

(dále jen „zhotovitel“)

## **I.**

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11. „Závěrečná ustanovení“, bodu 11.1; uzavřené smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku:

## **II.**

### Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena díla se mění o cenu více-méně prací uvedených v tomto dodatku v příloze č. 1 následovně:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH (původní, základní) .....            | 5 149 552,17 Kč |
| Cena dodatku č. 1 (více práce) .....              | 97 365,22 Kč    |
| Cena dodatku č. 1 (méně práce) .....              | 18 380,33 Kč    |
| Nová cena (základní + dodatek č. 1) bez DPH ..... | 5 228 537,06 Kč |

Zdůvodnění:

#### **Vícepráce:**

Položky č.: 65, 103, 110 – objednatel bylo zjištěno, že lepené izolované styky na výhybce č. 1 a 12 jsou částečně propálené a hrozí u nich po spuštění provozu poruchový stav s následnou nutnou výměnou. Tato vada se postupně rozvinula, až po vypsání veřejné zakázky. Nová položka č. 110 byla oceněna zhotovitelem a objednatel následně cena odsouhlasena jako v místě a čase obvyklá.

Položka č.: 67 – Při vkládání a úpravě kolejových vložek dodaných objednatel, zhotovitel musel provést větší počet řezání kolejnic na správné délky k vložení.

Položka č.: 70 – Z důvodu navýšení počtu výměn LIS byl navýšen počet potřebných svarů k zavaření koleje do BK. Dále byl upraven počet svarů dle skutečného svařování dle dodaných délek kolejnicových vložek.

Položka č.: 71 – z důvodu stísněných místních poměrů na výhybce č. 1 (srdcovková část) a č. 5 (na začátku výh.) bylo po dohodě zástupce objednatel a zhotovitel domluveno, že bude provedeno svařování kolejnic el. obloukem.

Položky č.: 111, 112, 113 – Zhotovitelem bylo při ojedinělé výměně pražců na výh.č. 6 zjištěno, že na pražcích, které nejsou zahrnuty do výměny, je nevyhovující rozchod koleje. Zástupcem objednatel bylo rozhodnuto a zhotovitelem odsouhlaseno provedení opravy rozchodu koleje přebitím podkladnic včetně zakolíčkování. Nové položky č. 111, 112, 113 byly oceněny zhotovitelem a objednatel následně ceny odsouhlaseny jako v místě a čase obvyklé.

Položky č.: 56, 59, 99 – Při podbíjení koleje bylo zjištěno, že na některých podbíjených místech je nedostatek šterkového lože. Objednatel bylo povoleno navýšení dodávky kameniva zhotovitelem.

#### **Méněpráce:**

Položky č.: 66, 100, 105 – Z důvodu vhodného rozvržení opravy BK a dodání vhodných délek kolejnicových vložek, byl ponížen jejich potřebný počet.

### **III.**

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

### **IV.**

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

č. 1 – Nový položkový soupis prací s výkazem výměr (ceník)

V Praze dne 14. 11. 2016

za objednatele:

.....

**Ing. Zdeněk Vondrák**

ředitel

Oblastní ředitelství Praha

V Praze dne 11. 11. 2016

za zhotovitele:

.....

GJW Praha spol. s r. o.