

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 8/2019 ze dne 14. 03. 2019 pod č. j.: VS-137364-7/ČJ-2018-801951, uzavřený mezi níže uvedenými stranami (dále též jako „Smlouva“)

I.

Smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za níž právně jedná na základě pověření ze dne 01. 09. 2016, č. j. VS-88534-5/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Miroslav Špalek, ředitel Věznice Nové Sedlo, adresa: Věznice Nové Sedlo, P. O. Box 64, 438 01 Žatec

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423 Právnícká osoba

Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č.235/2004Sb.za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

KRYŠ Martin,

Balbínova 1128/12, 787 01 Šumperk

fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

Zapsaný u MěÚ v Šumperku pod č.j.: MUSP/37955/2016

IČO: 60976021

DIČ: CZ7205065769

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavřely po vzájemné dohodě níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8/2019 ze dne 14. 03. 2019 pod č. j.: VS-137364-7/ČJ-2018-801951:

PREAMBULE

1. Měněpráce:

Podmínky během provádění stavby si vyžádaly změnu stavebního řešení. Po odstranění stávající střešní krytiny došlo ke změně rozsahu prací ve skladbě střechy nad částí víceúčelového sálu a nad sociálním zařízením ve 2.NP. V uvedených částech střechy proti předpokládané skladbě dřevěného krovu, byla odhalena betonová deska, do které byla přichycena stávající střešní krytina, a proto nebylo možné demontovat stávající tepelnou izolaci, provést vyrovnání vazníků příloškami z prken a provést montáž bednění v plném rozsahu. V důsledku toho, došlo ke snížení bouraných hmot a množství položky montáže tepelných izolací.

2. Vícepráce:

Původní délka okapové hrany směrem do střezené části věznice byla osazena pouze čtyřmi svody, které nestačily odvádět srážky z plochy střechy a docházelo k přetékání žlabu. Z tohoto důvodu byl přidán oproti původnímu stavu jeden svod navíc.

Na základě výše uvedených skutečností se obě smluvní strany dohodly na upravení smluvních podmínek ve věci celkové ceny za dílo. Podkladem ke stanovení této ceny jsou změnové listy č.1 a č.2, které jsou přílohou tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku:

1. Článek III. odst. 1 Smlouvy se nově doplňuje o níže uvedený text, který zní takto:

Práce budou dále provedeny v souladu se změnovými listy č. 1 a č. 2, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

2. V článku V. odst. 1 Smlouvy se mění cena díla v celkové výši:

➤ Celková cena vč. DPH: 1 570 186,75 Kč

3. V článku V. odst. 2, rozpis ceny v Kč:

➤ Cena bez DPH: 1 297 675,- Kč

➤ DPH: 272 511,75 Kč

➤ Celková cena vč. DPH: 1 570 186,75 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva stejnopisy objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Novém Sedle dne 23. 5. 2019

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Miroslav ŠPALEK
ředitel Věznice Nové Sedlo

.....
Kryš Martin

Přílohy:

1 x Změnové listy č. 1 a č.2 s přílohami

1 x Rekapitulace