

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 206/2019

„Oprava dvora areálu Lesy hl. m. Prahy Práče“

**uzavřené dne 3.12.2019 (dále jen “smlouva”)
mezi smluvními stranami:**

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhllice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. HES Stavební s.r.o.

se sídlem: Zelený pruh 95/9, 140 00 Praha 4
IČ: 28143213 DIČ: CZ28143213
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupené: xxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
C239567.
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je vypořádání víceprací, které vyplynuly z postupu prováděných prací. Souhrnná rekapitulace víceprací je přílohou č. 1 (Změnový list č.1) tohoto dodatku.

II.

1. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:

“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných víceprací, dle cenové nabídky zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové **výši 1 170 178,65 Kč vč. DPH** (slovy: jeden milion jedno sto sedmdesát tisíc jedno sto sedmdesát osm korun českých šedesát pět haléřů).

Cena ze smlouvy 206/2019 vč. DPH	1 073 999,02 Kč
Cena vícepráce vč. DPH	96 179,63 Kč
Cena celkem vč. DPH slovy	jeden milion jedno sto sedmdesát tisíc jedno sto sedmdesát osm korun českých šedesát pět haléřů
Cena celkem vč. DPH	1 170 178,65 Kč”

Dochází tedy k navýšení původní ceny o **96 179,63 Kč vč. DPH**, a to z důvodu technické nemožnosti zhotovení díla tak, jak bylo původně navrženo.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Soupis víceprací (Změnový list č. 1), včetně nacenění

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Za objednatele:

Ing. Ondřej Palička
Lesy hl. m. Prahy
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:

HES stavební s.r.o.
xxx
jednatel společnosti