

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – stavební práce
"Chodník a autobusová zastávka v obci Mutkov " – část 2
(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 7/2019

smlouva je uzavřena na základě výsledku zakázky malého rozsahu (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Obec Mutkov

Sídlo: Mutkov 14, 785 01 Mutkov

IČ: 48770485

DIČ: CZ 48770485

Zastoupena: Ivanou Strnadovou, starostkou obce

e-mail: ou.mutkov@centrum.cz

datová schránka: haxb5qm

telefon: 777554680

kontaktní osoba ve věcech technických: Marek Spáčil, místostarosta obce Mutkov
(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

BAHSTAV s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 64814 vedenou u Krajského soudu v Ostravě

sídlo: Blahoslavova 76/12, 750 02 Přerov

zastoupená: Richardem Bahounkem, jednatelem

IČO: 04701208 DIČ: CZ04701208

telefon: 774 425 284

e-mail: info@bahstav.cz

datová schránka: rbigkgf

kontaktní osoba ve věcech technických: Richard Bahounek, tel. 774 425 284, e-mail:
info@bahstav.cz

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.8.2019 smlouvu o dílo na kompletní zhotovení stavby „**Chodník a autobusová zastávka v obci Mutkov " – část 2**“ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany na základě předchozí dohody sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. II. Předmět díla a článku III. Cena díla, jehož potřeba vznikla z objektivních podmínek při provádění díla a která je dále vyspecifikována a vzájemně odsouhlasena v příloze č. 1 - (ZL č. 1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Smluvní strany dále sjednávají změnu Smlouvy o dílo v čl. III. Cena díla, kterým se upravuje celková cena díla v článku III. Cena díla s ohledem na změnový list č.1.

Smluvní strany se dohodly, že obsah bodu č. 3.1 článku III. Cena díla se zcela vypouští a nově se nahrazuje takto:

III. Cena díla

- 3.1 Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu – oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení a změnového listu č. 1 a činí:

Původní cena dle SOD za dílo bez DPH:	1 773 490,19 Kč
Cena dle změnového listu č.1bez DPH:	14 868,50 Kč
Cena díla celkem bez DPH:	1 788 358,69 Kč
DPH 21 %:	375 555,32 Kč
Celkem za dílo s DPH:	2 119 914,01 Kč

dále jen „cena díla“

III.

Ostatní ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- Nedílnou součástí dodatku ke smlouvě jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: položkový rozpočet
- Dodatek ke smlouvě o dílo byl projednán a schválen usnesením zastupitelstva obce č. 5/10-12-19 dne 10.12.2019**
- Dodatek vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 stejnopis.


objednatel:



Obec Mutkov
 Ivana Strnadová

OBEC MUTKOV
 MUTKOV 14
 785 01 ŠTERNBERK

zhotovitel:



BAHSTAV s.r.o.
 Richard Bahounek ①

Změnový list č. 1 "Chodník a autobusová zastávka v obci Mutkov" – část 2

změnový list č.: 1.		Datum předložení:	1. 11. 2019
		Datum schválení:	
Objednatel:	Obec Mutkov, Mutkov 14, 785 01 Mutkov		
TDI:			
Zhotovitel:	BAHSTAV s.r.o., Blahoslavova 76/12, 750 02 Přerov		
Změnový list předkládá:	BAHSTAV s.r.o., Blahoslavova 76/12, 750 02 Přerov		
Stavba	Chodník a autobusová zastávka v obci Mutkov" – část 2, SO 301.3.1. Vpusti a přípojky KM ZÚ - 0,075		
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku	V souladu s § 222		
Specifikace ZL: Předmětem je změna předmětu plnění a smluvní ceny dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu změny typu uličních vpustí na základě požadavku Správy silnic Olomouckého kraje s ohledem na změnu požadavků v rámci údržby krajské komunikace, která je stavbou chodníku dotčena.			



Zdůvodnění změny:



- Předmětem změny je záměna obrubníkových vpustí za standardní uliční vpusti s ohledem na změnu požadavků SSOK ze dne 16.10.2019

Méně práce	- 49 964,50 Kč bez DPH
Vícepráce	64 833,00 Kč bez DPH
Finanční dopad změny:	Dopad do ceny o 14 868,50 Kč bez DPH

Stanovisko TDI:	<i>SOUHLASÍ</i>
Vyjádření objednatele:	<i>SOUHLASÍ</i>
Přílohy:	č.1 – Položkový rozpočet č. 2 – Žádost o záměnu SSOK

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji schválit:  TDI Ing. Jiří Šmíd	 Ing. Jan Hvorecký IČ:76193578 projektová činnost ve výstavbě Železná 120 79326 Vrbno p.Prad. www.hv-projekt.cz
DATUM: <i>1.11.2019</i>	

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 BAHUW s.r.o. Břichostýčková 76/12 785 01 Šternberk IČ: 04701203 ①	Změnu schvaluji/neschvaluji OBEČ MÚČKA MUTKOV 785 01 ŠTERNBERK 
DATUM: 11.12.2019	DATUM: 11.12.2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Změnový list č. 1 - Smlouva část 2 - Olomoucký kraj

Stavba: Chodník a autobusová zastávka v obci Mutkov - 2 část, SO 301.3.1. Vpusti a přípojky KM ZÚ - 0,075

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 11. 2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			14 868,50
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 14 868,50	Výše daně 3 122,39
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			17 990,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: 11. 12. 2019 Razítko

Datum a podpis: Razítko

S. Machon

OBEC MUTKOV
MUTKOV 14
785 01 ŠTERNBERK

[Signature]
S. MACHON s.r.o.
Královská 76/12
785 02 Šternov
IČ: 047 51208 ①

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Změnový list č. 1 - Smlouva část 2 - Olomoucký kraj

Stavba: Chodník a autobusová zastávka v obci Mutkov - 2 část, SO 301.3.1. Vpusti a přípojky KM ZÚ - 0,075

Místo: Datum: 20. 11. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 868,50	17 990,89
01	Vícepráce - UV klasické	64 833,00	78 447,93
02	Méněpráce - UV obrubnikové	-49 964,50	-60 457,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník a autobusová zastávka v obci Mutkov - 2 část, SO 301.3.1. Vpusti a

Objekt:

01 - Vícepráce - UV klasické

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

64 833,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 833,00	21,00%	13 614,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

78 447,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

11.12.2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

S. Umadarov

BAJSTAV s.r.o.
Blatná, Slavova 78/12
390 02 Píseň
IČ: 04701208

OBEC MUTKOV
MUTKOV 14
785 01 ŠTERNBERK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník a autobusová zastávka v obci Mutkov - 2 část, SO 301.3.1. Vpusti a

Objekt:

01 - Vícepráce - UV klasické

Místo:

Datum: 20. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

64 833,00

HSV - Práce a dodávky HSV

64 833,00

8 - Trubní vedení

64 833,00

"SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník a autobusová zastávka v obci Mutkov - 2 část, SO 301.3.1. Vpusti a přípojky KM ZÚ - 0,075

Objekt:

01 - Vícepráce - UV klasické

Místo:

Datum: 20. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

64 833,00

D HSV Práce a dodávky HSV **64 833,00**

D 8 Trubní vedení **64 833,00**

1	K	59224322R	Díl spodní uliční vpusti TBV-Q 2a/300 s odkalištěm	kus	5,000	615,20	3 076,00	
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			
2	K	59224306R	Skruž středová TBV-Q 6d/600 betonová	kus	5,000	721,60	3 608,00	
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			
3	K	59224314R	Skruž středová s otvorem DN 450/150 TBV-Q 3a/380	kus	5,000	911,80	4 558,00	
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			
4	K	59224307R	Skruž horní TBV-Q 5b/325 betonová	kus	5,000	311,40	1 557,00	
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			
5	K	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	5,000	1 517,20	7 586,00	
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			
6	K	899211113R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	5,000	884,80	4 423,00	
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			
7	K	59224301R	Prstenec vyrovnávací TBV-Q 10a/60 DN 390	kus	5,000	391,20	1 956,00	
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			
8	K	55243094R	Mříž vtoková litinová D400 rovná 50/50	kus	5,000	7 613,80	38 069,00	
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník a autobusová zastávka v obci Mutkov - 2 část, SO 301.3.1. Vpustí a přípojky KM ZÚ - 0,075

Objekt:

02 Méněpráce - UV obrubníkové

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 11. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-49 964,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-49 964,50	21,00%	-10 492,55	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-60 457,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

11. 12. 2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

S. Mačok

OBEC MUTKOV
MUTKOV 14
785 01 ŠTERNBERK


BLAHOŠTAV S.R.O.
Blahoslavova 78/12
780 02 Píseň
IČ: 04701208 ①

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník a autobusová zastávka v obci Mutkov - 2 část, SO 301.3.1. Vpusti a

Objekt: **02 Měněpráce - UV obrubníkové**

Místo: Datum: 20. 11. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -49 964,50

HSV - Práce a dodávky HSV -49 964,50

8 - Trubní vedení -49 964,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník a autobusová zastávka v obci Mutkov - 2 část, SO 301.3.1. Vpusti a

Objekt:

02 Méněpráce - UV obrubníkové

Místo:

Datum: 20. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-49 964,50	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-49 964,50	
D	8		Trubní vedení				-49 964,50	
1	K	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	-5,000	1 231,60	-6 158,00	
	W		-5		-5,000			
	W		Součet		-5,000			
2	K	899211113R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	-5,000	697,50	-3 487,50	
3	K	55243094R001	Mříž vtoková obrubníková boční s roštěm B125/C250	kus	-5,000	5 879,60	-29 398,00	
4	K	59224301R	Prstenec vyrovnávací TBV-Q 10a/60 DN 390	kus	-5,000	285,00	-1 425,00	
5	K	59224306R	Skruž středová TBV-Q 6d/600 betonová	kus	-5,000	550,00	-2 750,00	
6	K	59224307R	Skruž horní TBV-Q 5b/325 betonová	kus	-5,000	285,00	-1 425,00	
7	K	59224314R	Skruž středová s otvorem DN 450/150 TBV-Q 3a/380	kus	-5,000	739,20	-3 696,00	
8	K	59224322R	Díl spodní uliční vpusti TBV-Q 2a/300 s odkalištěm	kus	-5,000	325,00	-1 625,00	

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Středisko údržby Olomouc
Lipenská 120, 779 00 Olomouc
Tel. 585 151 428, fax: 585 315 866, e-mail: olomouc@ssok.cz
Bankovní spojení: KB Olomouc, č.ú.čtu 36430811/0100

Obec Mutkov

**Mutkov 14
785 01 Šternberk**

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
SSOK-OL **24173**/2019
5.6.9/S5

Vyřizuje
Soviš Jaroslav
585 011 545, 725 928 213

V Olomouci dne
16.10.2019

Žádost o záměnu vpustí u projektu „Chodník a autobusová zastávka v obci Mutkov“

Vážená paní starostko,

s ohledem na zahájení stavebních prací na výše uvedené akci a na základě společného jednání, žádáme o změnu uličních vpustí, kdy v rámci projektu v SO 301, stoky D1, D2 jsou v projektové dokumentaci od Ing. Jan Hvorecký, projektová činnost ve výstavbě, Železná 110, 79326 Vrbno p/Prad., IČ: 76193578 navrženy uliční obrubníkové vpusti. S ohledem na zkušenosti s údržbou krajských komunikací, vás žádáme o záměnu výše uvedených vpustí za standardní uliční vpusti, stejně jak jsou navrženy v úseku stoky D1. Jsme si vědomi, že tuto změnu navrhuje až při realizaci, ale s ohledem na současné zkušenosti dojde v rámci následné údržby k zjednodušení a zlepšení údržby na krajské komunikaci, která se dotýká vámi vybudovaných chodníků.

S pozdravem

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
Středisko údržby Olomouc
poštovní příhrádka 37
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 2

.....
Jaroslav Krempf
Vedoucí Střediska údržby Olomouc

Sídlo a kontaktní údaje organizace, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 779 00 Olomouc
IČ: 70960399, DIČ: CZ70960399
Telefon : 585 170 311 Fax: 585 311 115 e-mail: ssok@ssok.cz www.ssok.cz