

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-083 ze dne 24. 7. 2019
(ev.č. SMVS 107V811001903)

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zaměstnanec pověřený jednáním:

[redacted] vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení
staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: [redacted]

[redacted] (technický dozor objednatele – dále jen
„TDO“)

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen "objednatel")

a

A.P.C architekti s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228687

Sídlo: Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 032 03 191

DIČ: CZ03203191

Zastoupená: [redacted] jednatelem

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních i technických: [redacted]

E-mail: [redacted]

Koordinátor BOZP: [redacted]

Datová schránka: 7nimt97

Adresa pro doručování: Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2
(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12 čl. 12.2 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-083 ze dne 24. 7. 2019 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha, Juliska – rekonstrukce budovy atletů**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je úprava znění smlouvy v souvislosti se **změnou termínu dokončení díla** z důvodu prodloužení dotčených orgánů státní správy s vydáním stanovisek k projektové dokumentaci.

Článek 2 Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se ve smlouvě ruší odst. 4.2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 10. 2. 2020** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne 19 -12- 2019

Za objednatele:

.....
[Redacted signature]

vedoucí oddělení investic Praha
odboru řízení staveb AHNM

V Praze dne 19 -12- 2019

Za zhotovitele:

.....
[Redacted signature]

jednatel
A.P.C. architekti s.r.o.