

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PR. Y, S.S.
Řásoavka 770/8, 110 00 PRAHA 1
102



TSKRP008X181

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na akci:

„Čimická, SÚ, č. akce 13 520, Praha 8“

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4230/113

číslo smlouvy zhotovitele: 1511.9041126MVO

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásoavka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

[REDACTED]
zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
ve věcech technických: Ing. Jiřím Mayerem, ředitelem investičního úseku
Milanem Zachem, vedoucím oddělení přípravy a real.
oprav
Bc. Petrou Pavlasovou, technikem přípravy a realizace
oprav

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1561

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ (na základě plné moci)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obchodní náměstek

Ing. Michal Vojtíšek, hlavní stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/19/4230/113 ze dne 4.11.2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – vícepráce. Po dokončení opravy komunikace bylo provedeno zaměření skutečného provedení stavby vč. porovnání skutečně realizovaných výměr s výkazem výměr uvedeným ve Smlouvě, přičemž skutečně realizované výměry byly oproti výkazu výměr ve Smlouvě vyšší.

Soupis provedených víceprací je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. II. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	7 952 625,04 Kč
DPH 21 %:	1 670 051,26 Kč
Původní cena vč. DPH:	9 622 676,30 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	412 284,95 Kč
DPH 21%:	86 579,84 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	498 864,79 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	8 364 909,99 Kč
DPH 21%:	1 576 631,10 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	10 121 541,09 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel dva.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací dle dodatku č. 1
Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Petra Tesaře
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 19. 12. 2019


Objednatel:



Mgr. Jozef Sinčák


.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Zhotovitel:



.....
EUROVIA CS, a.s.

Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ
(na základě plné moci)

 Filip Hájek

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
102

Celkem [Kč]		Čimická				412 284,95
Číslo TJ	1.Asfaltérské práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena	
	Díličí součet				327 096,00	
	Pokládka asfaltových směsí - včetně dopravy, dodávky, pokládky a hutnění směsi - SOUVISLÉ OPRAVY (nad 1000 m2)					
161	ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm					
163	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm					
164	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy					
164	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy					
169	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky vrstvy 4 cm					
169	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky vrstvy 4 cm					
170	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další 1 cm tloušťky vrstvy					
170	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další 1 cm tloušťky vrstvy					
170	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další 1 cm tloušťky vrstvy					
	Další související práce včetně dopravy a dodávky - SOUVISLÉ OPRAVY (nad 1000m2)					
181	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2-nové vrstvy					
182	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2-odfrézované vrstvy					
	Číslo TJ 3.Bourací a frézovací práce					
	Díličí součet					
	Řezání a frézování asfaltových vrstev - SOUVISLÉ OPRAVY (nad 1000 m2)					
356	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10 cm včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch,naložení a odvozu materiálu na skládku, skládkovného					