



KUMSP00Y6R3B

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
evidenční číslo 07739/2019/RRC ze dne 27. 11. 2019
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
07739	2019	RRC/1
poř. číslo	rok	zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. El-Style s.r.o.

se sídlem: č. p. 390, 739 38 Dolní Domaslavice
zastoupen: [REDACTED]
IČO: 07313926
DIČ: CZ07313926
bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú. 2101473375/2010

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 75364
(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2019 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 07739/2019/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Účelem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „Splitboardové vázání“ realizovaného v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019 (dále jen „projekt“).
3. Dne 4. 11. 2019 byla poskytovateli doručena žádost o zmírnění podmínek smlouvy týkající se prodloužení doby realizace projektu do 30. 6. 2020. Jako důvod tohoto kroku příjemce uvádí, že vyráběný prototyp vyvíjeného produktu je nutné otestovat v relevantních zimních podmínkách, aby bylo možné produkt směřovat k sériové výrobě.
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

III.
Změna smlouvy

1. Čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
„dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do **30. 6. 2020**“.
2. V Čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „**nejpozději do 9. 6. 2020**“ nahrazuje textem „**nejpozději do 31. 7. 2020**“.

3. Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období **od 9. 5. 2019 do 30. 6. 2020**“.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 14/1730 ze dne 12. 12. 2019

18. 12. 2019

V Ostravě dne


v D. DOMASLAVICÍCH dne 13. 12. 2019



za poskytovatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem
1. náměstkem hejtmána kraje



El-Style s.r.o.

739 38 Dolní Domaslavice 390
Czech Republic
DIČ: CZ07313926



37: MV