

Dodatek č. 2

Ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PT-000708 ze dne 03.07.2018

na realizaci zakázky

„D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR – D1109 Přístup na staveniště – ul. Elektrárenská,
DÚR/IČ“

ISPROFIN: 327 255 1006

Článek I.

Smluvní strany

1.1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████
e-mail:	████████████████████████████████
tel:	████████████████████

(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

1.2 Valbek, spol. s r.o.

se sídlem:	Vaňurova 505/17, Liberec 3, 460 07
IČ:	48266230
DIČ:	CZ48266230
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp.zn.: C 4487
zastoupena:	██ ██
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	██
ve věcech technických:	████████████████████

(dále jen „**Poskytovatel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich).

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. **10PT-000708** na vypracování projektové dokumentace „**D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR – D1109 Přístup na staveniště – ul. Elektrárenská, DÚR/IČ**“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku Článek 5. - Lhůty plnění:

termín se mění dle tohoto dodatku na:

Podání žádosti o ÚR 03/2020

Zdůvodnění prodloužení termínu:

Dodatečně uplatněné požadavky ze strany Policie ČR zapříčinili nutnost provedení změn v projednávané dokumentaci. Uplatněné požadavky mění koncepci křižovatky silnice I/14 s ulicí Elektrárenskou. V důsledku je potřeba přepracovat projednávanou projektovou dokumentaci a opakovat některé kroky inženýrské činnosti.

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

V Hradci Králové dne 29. 11. 2019

V Liberci dne 25. 11. 19

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Valbek, spol. s r.o.