



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S19/215F

uzavřené dne 31. 10. 2019

na interiérové úpravy prostor návštěvnického centra FZÚ Slovanka – Etapa 1 a 2
(dále jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. – ředitel,
IČ: 68378271

(dále jen "Objednatel ")

a

1.2 DOMISTAV CZ a.s.

se sídlem: Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové,
jejímž jménem jedná: Ing. Ivo Janovský, místopředseda představenstva,
IČ: 27481107

(dále jen "Zhotovitel"),

(dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana").



2. Změna smlouvy

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy.
- 2.2. Změna Smlouvy spočívá ve změně celkové ceny díla z důvodu méněprací a víceprací blíže specifikovaných v Příloze č. 1 a Příloze č. 2.
- 2.3. Důvodem změny Smlouvy je zajištění vyšší kvality díla změnou materiálu dřevěné podlahy, změnou zařizovacích předmětů a přikoupením speciálních zámků a kování na WC dle požadavků Objednatele.
- 2.4. Cena za vícepráce spočívající ve změně materiálu dřevěné podlahy činí 103 859,80 Kč bez DPH. Cena za méněpráce spočívající v záměně zařizovacích předmětů činí - 3 479 Kč bez DPH.
- 2.5. Cena díla uvedená v odst. 5.1 Smlouvy se mění. Nová cena díla vychází ze změnových listů uvedených v přílohách tohoto dodatku a obsahujících vícepráce a méněpráce, po jejichž vzájemném započítání činí cena díla celkem **8 097 550 Kč bez DPH** (slovy: osm milionů devadesát sedm tisíc pět set padesát korun českých bez daně z přidané hodnoty).
- 2.6. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku této změny nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.
- 2.7. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

3. Přílohy

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Příloha č. 2 - Změnový list č. 2

17. 12. 2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

Ing. Ivo Janovský, místopředseda představenstva