

**DODATEK Č. 1**  
**MANDÁTNÍ SMLOUVY Č. 126-19**  
**o obstarání záležitostí investora dle ustanovení**  
**občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., platného od 1.1.2014**

uzavřené mezi

**1. SMLUVNÍMI STRANAMI**

1.1. Mandant:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace  
 se sídlem Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov  
 zastoupena: Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, ředitel  
 ve věcech technických: [REDACTED]  
 IČ: 00226912  
 DIČ: CZ00226912  
 Bank. spojení: [REDACTED]  
 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1230

a

1.2. Mandatář:

Ing. Petr Laštovička  
 se sídlem 697 01 Kyjov, ulice Vinohrady 2589/103  
 IČ 12439380  
 (dále jen „mandatář“)

Jejíž **předmětem a místem plnění** je výkon inženýrské a investorské činnosti včetně technického dozoru (dále též jen jako „IČ“) při přípravě a realizaci stavby „**Posílení výkonu trafostanice a silnoproudých rozvodů**“ (dále jen inženýrská činnost) dle projektové dokumentace v areálu Nemocnice Kyjov.

2. Vzhledem k termínu prodloužení dodávky stavebních prací (včetně navýšení objemu finančního plnění) ze 150 na 190 dní, tj. o 40 dní (26,7%) se dohodly smluvní strany taktéž o prodloužení doby plnění IČ a to do 31.1.2020 včetně navýšení odměny za výkon IČ ve stejném poměru s dobou výstavby, tj. 54 000,- Kč x 0,267 = **14 418,- Kč**.

3. Celkově odměna TDI tedy činí k 31.1.2020

$$54\,000,- + 14\,400,- \text{ Kč} = \underline{\underline{68\,400,- \text{ Kč}}}$$

4. Navýšení odměny TDI a její úhrada se promítne do bodu č. 4.3.2. uvedené mandátní smlouvy a bude činit nově

$$40\,000,- \text{ Kč} + 14\,400,- \text{ Kč} = \underline{\underline{54\,400,- \text{ Kč}}}$$

5. Ostatní ujednání mandátní smlouvy č. 126-19 ze dne 7.6.2019 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Kyjově dne.....18.12.2019.....

V Kyjově dne.....17.12.2019.....

