



KUMSP00Y6QUR

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)

-4-

06580

poř. číslo

2019

rok

RRC/1

žkr. odb.

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
evidenční číslo 06580/2019/RRC ze dne 17. 10. 2019
(dále jen „dodatek“)

I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Janem Krkoškou

zastoupen: náměstkem hejtmána kraje

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. XEVOS Solutions s.r.o.

se sídlem: 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava – Hulváky

zastoupen: [REDACTED]

IČO: 27831345

DIČ: CZ27831345

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-8344060257/0100

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37006

(dále jen „příjemce“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2019 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 06580/2019/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Účelem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „XEVOS – specialista kybernetické bezpečnosti“ realizovaného v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019 (dále jen „projekt“).
3. Dne 1. 10. 2019 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 10. 2020. Jako důvod tohoto kroku příjemce uvádí osobní důvody a zdravotní komplikace ze strany vybraného zaměstnance (InnoBoostera), který měl na nově vytvořené pracovní místo nastoupit dne 1. 7. 2019. Avšak z výše uvedených důvodů nastoupil na pracovní pozici až 1. 10. 2019. Kvůli této komplikaci, kterou žadatel nemohl ovlivnit, nemůže vyčerpat schválenou dotaci v plné výši, jelikož projekt musí být dle čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy zrealizován nejpozději do 30. 6. 2020.
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

III.**Změna smlouvy**

1. Čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do **31. 10. 2020**“.

2. V Čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „**nejpozději do 31. 7. 2020**“ nahrazuje textem „**nejpozději do 30. 11. 2020**“.
3. Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období **od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2020; osobní náklady na zaměstnance** mohou být hrazeny **až do konce lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování,**“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 14/1730 ze dne 12. 12. 2019.

V Ostravě dne 16. 12. 2019

[Redacted signature]

za poskytovatele

Jan Krkoška
na základě pověření
hejtmana kraje

V Ostava dne 12. 12. 2019

[Redacted signature]



Handwritten signature