

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 2. září 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 390 025 / 2016 / D01**

č. smlouvy zhotovitele: **20160293**

„TSO TK Všetaty – Byšice – Kropáčova Vrutice“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384

zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Mezitrat'ová 137, PSČ 198 21

IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869, plátce DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 4528

Zastoupena:

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1; uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena bez DPH (původní, základní)..... **10 445 858,65 Kč**

Cena dodatku č. 1 (méněpráce).....**41 274,00 Kč**

Nová cena (základní + Dodatek č. 1)..... **10 404 584,65 Kč**

Zdůvodnění:

Méněpráce – Z důvodu dodání kolejnic vhodných délek objednatelem, bylo provedeno menší množství termitových svarů.

Položkový soupis méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Příloha č. 1 - Vyčíslení méně prací

V Praze dne 20. 10. 2016

V Praze dne 18. 10. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

GJW Praha spol. s r.o.