

DODATEK ke SoD č. 2019_01470

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. David Votava, generální ředitel a člen představenstva
Zástupce pro věci technické: [REDACTED] manažer útvaru údržby
[REDACTED] – vedoucí oblastní údržby

IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100
E-mailová adresa: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel

ATSM, s.r.o.

Se sídlem: Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
Zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl C, vložka 49801
Zastoupená: [REDACTED] jednatelem
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČO: 28863097
DIČ: CZ28863097
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 231036027/0300
E-mailová adresa: [REDACTED]

I. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany se na základě posunutí termínu zahájení a dokončení prací dohodly na následující změně Smlouvy o dílo č.2019_01470. Dodatek mění termíny zahájení a dokončení díla.

II. Změna smlouvy

2.1 Smlouva o dílo č.2019_01470 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto :

2.1.1 Články **III. ČAS PLNĚNÍ**, odstavec 3.2. a 3.3 Zahájení a Dokončení díla se ruší a nahrazují následujícím zněním:

„3.2. Zahájení díla
„3.3. Dokončení díla



III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č.2019_01470, neuvedená v tomto dodatku, zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Teplice

03. 12. 2019

Ústí nad Labem

Objednatel:

Zhotovitel:

