



DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **08PT-000833**

Číslo smlouvy Poskytovatele: **19 228 210**

ISPROFIN/ISPROFOND: **327 111 4033**

Název související veřejné zakázky:

I/62 Děčín – Vilsnice - kolaudace

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních
a technických:

██

e-mail, tel.:

██

Doručovací adresa:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Kochova 3975, 430 01 Chomutov

(dále jen „Objednatel“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem

Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IČO:

25793349

DIČ:

CZ25793349

Zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

Bankovní spojení:

██

č. účtu:

██

Zastoupen:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení čl. **III. Doba plnění.**

Původní termín dle Smlouvy o poskytování služeb: Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 8 týdnů ode dne účinnosti této Smlouvy.

Nový termín dle Dodatku č. 2: do **30. 09. 2020**

II.

Odůvodnění

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je nedoložení geometrických plánů (dále jako „GP“) od zhotovitele SILNICE GROUP a.s. na SO 400 a 600. V návaznosti na dosud nedoložené GP, nebylo možné provádět Poskytovatelem vklady do katastru, majetkové úpravy a zřizovat smlouvy o služebnosti. Dále nebyly doloženy originály GP od zhotovitele SILNICE GROUP a.s. na SO 305, 311, 312,313 – stavební úřad požaduje originály GP, formát PDF není pro SÚ dostačující. Dodnes nebyly předány všechny podklady od předchozího poskytovatele služby IPSUM CZ, který měl inženýring zasmluvněn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne: 18 -12- 2019

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby

V Praze dne: 18 -12- 2019

Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby