

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 14. září 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 390 024 / 2016 / D01**

č. smlouvy zhotovitele: **143/16 047/210**

„Oprava BK, výměna kolejnic v 2. TK v TÚ Libice – Odb. Babín - TOR“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
zastoupená Ing. Pavlem Surým, **generálním ředitelem**
Osoby zmocněné jednat:
a) ve věcech smluvních:

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Vedoucí společník společnosti:
EDIKT a.s.
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328, plátce DPH
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl B, vložka 904
Zastoupena: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva
Osoby oprávněné jednat:
a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:
c) stavbyvedoucí:

Společník společnosti:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
IČ: 25253361, DIČ: CZ25253361
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové oddíl B, vložka 1441
Zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „**Společnost pro zakázku Oprava BK, výměna kolejnic v 2. TK v TÚ Libice – Odb. Babín – TOR**“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost **EDIKT a.s.**, zastoupená: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 12. 8. 2016. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

Korespondenční adresa zhotovitele:

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95

370 01 České Budějovice

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1; uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena bez DPH (původní, základní).....	41 673 564,00 Kč
Cena dodatku č. 1 (méněpráce).....	339 392,72 Kč
Cena dodatku č. 1 (vícepráce).....	175 534,00 Kč
Nová cena (základní + Dodatek č. 1).....	41 509 705,28 Kč

Zdůvodnění:

Méněpráce - Položka č. (SO 01) **69**– při kontrolním dni bylo zjištěno, že uvedená položka na přepravu vyzískaných užitých kolejnic a užitých panelů z přejezdů na TO byla v soupise prací duplicitně (položka 68). Po dohodě se zhotovitelem bylo rozhodnuto, že položka č. 69 nebude fakturována.

Vícepráce – Položky č. (SO 01) **26, 63, 81** – byly navýšeny z důvodu většího zanesení otevřených odvodňovacích zařízení (příkopů) než se předpokládalo. Objednatel změnu odsouhlasil, aby byla zajištěna správná funkce odvodnění a bylo zamezeno následnému podmáčení žel. svršku, které by zapříčinilo závady ohrožující bezpečnost železniční dopravy.

Položka č. (SO 01) **44** – z důvodu nenávaznosti některých silničních uzavírek a pokládky kolejnic byl navýšen počet svarů potřebných ke zřízení bezstykové koleje.

Vícepráce a méněpráce – Položky č. (SO 02) **72, 73**, (SO 03) **86** – z důvodu dodání kolejnic vhodných i nevhodných délek objednatel, bylo provedeno odchylné množství svarů termitem po předešlé dohodě.

Položkový soupis více - méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

č. 1 - Vyčíslení více - méně prací

V Praze dne 23. 11. 2016

V Českých Budějovicích dne 22. 11. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Pavel Surý
generální ředitel

.....
Pavel Dolanský
generální ředitel
vedoucí společník společnosti

.....
Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
společník společnosti