

## DODATEK č.1

ke

### SMLOUVĚ O DÍLO č. 2291/2019-GŘ ze dne 4.7.2019

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

#### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

**Zámek Štířín, příspěvková organizace**  
Ringhofferova 711  
251 68 Kamenice - Štířín  
dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

**Společnost T.A.Q. s.r.o.**  
Fetrovská 1002/59  
160 00 Praha 6  
dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Václav Hrubý, generální ředitel  
tel: [REDACTED]  
fax: [REDACTED]  
email: [REDACTED]

Petr Jelínek, jednatel

[REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení:

Česká národní banka  
číslo účtu: [REDACTED]

Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo:

62933906

28868781

Daňové identifikační číslo:

CZ62933906

CZ28868781

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Městského soudu v Praze, oddíl C vložka č. 150147

Název veřejné zakázky:

**Zámek Štířín - výstavba parkoviště a zabezpečovacího  
zařízení**

Stavební povolení:

KAM-2394/2019/SÚ/IPe

Místo stavby:

Štířín

Projektant:

A PROFIL, spol. s r.o., Moravská 1600/50, Vinohrady, 120 00 Praha.  
IČ:41693779 (generální projektant)

Autorský dozor:

Alice Raimondová

Koordinátor BOZP objednatele:

Jiří Peška

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Ing. Petr Křenek

[REDACTED]

Technický dozor objednatele: Ing. Jaroslav Kubát



Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů Jiřina Jelínková



Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb :

Libor Šticha



### **PŘEDMĚT DODATKU:**

V souladu s článkem V. odst. 1 Smlouvy o dílo č. 2291/2019-GŘ ze dne 4.7.2019 (dále jen smlouva) na plnění zakázky "**Zámek Štiřín - výstavba parkoviště a zabezpečovacího zařízení**" uzavírají smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě takto:

1. Dosavadní text článku **III. "Doba a místo plnění" bod 1.** smlouvy se v souladu s ustanovení článku V. odstavce 1. smlouvy mění tak, že se doba realizace doplňuje novým textem ve znění:

*„Z důvodu výkyvu klimatických podmínek a potřeby dalších nepředvídaných stavebních prací podle změnových listů se mění harmonogram provedení dílčích prací díla a konečný termín předání díla se stanovuje na 30.4.2020.“*

2. Dosavadní text článku **IV. "Cena díla" bod I.** smlouvy se v souladu s ustanovení článku V. odstavce 1. smlouvy mění tak, že se nahrazuje novým textem ve znění:

*"Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a na základě výsledku odsouhlasených změnových listů dohodly na úpravě celkové ceny za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek tak, že celková cena díla činí :*

**12 489 929,40,- Kč (bez DPH)**

*(slovy: dvanáct milionů čtyři sta osmdesát devět tisíc devět set dvacet devět korun českých, čtyřicet haléřů)*

**2 622 885,17,- Kč DPH 21%**

**15 112 814,57,- Kč (včetně DPH)**

*(slovy: patnáct milionů jedno sto dvanáct tisíc osm set čtrnáct korun českých, padesát sedm haléřů)*


**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).  
Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.
2. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. tohoto dodatku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem ke smlouvě.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
4. Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu dodatku porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.
5. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Štíříně, dne 13 -12- 2019

V Berouně, dne 17.12.2019


**Zámek Štířín, příspěvková organizace**



vacíav Hrubý, generální ředitel

**ZÁMEK ŠTÍŘÍN**  
Štířín, Ringhofferova 711  
251 68 Kamenice  
IČ: 62933906, DIČ: CZ62933906

**Společnost T.A.Q. s.r.o.**



Společnost T.A.Q. s.r.o.

**TAQ**  
IČ: 62933906  
DIČ: CZ62933906  
www.taq.cz



