

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo o „úpravě studie provozně dispozičního řešení areálu Národní knihovny ČR – Klementinum“ číslo S 246/19 (7751/MP) ze dne 12. 9. 2019, uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) (dále také jako „Smlouva o dílo“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR (dále také jen „NK ČR“)

se sídlem: Klementinum 190, 110 00, Praha 1

zastoupená: [REDACTED]

IČO: 00023221

DIČ: CZ00023221

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“ na straně jedné)

a

Obchodní firma:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem:

náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

zapsaná v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418

jednající:

Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu:

[REDACTED]

IČO:

45271895

DIČ:

CZ45271895

(dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Předmět dodatku

Výše uvedené Smluvní strany se v souladu s ujednáním Smlouvy o dílo a dle čl. XII., odst. 5. Smlouvy o dílo dohodly tímto Dodatkem č. 1 (dále jen jako „**Dodatek**“) na změně Smlouvy o dílo takto:

IV. Termíny a způsob plnění

článek 1. Termíny plnění jednotlivých etap díla se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

1. Termíny plnění jednotlivých etap díla:

a) zahájení realizace díla - neprodleně ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,

b) návrh konečného dispozičního řešení areálu reflektující poslední požadavky zástupců památkové pé-

če, vč. prověření konzultace tohoto řešení se zástupci NPÚ, návrh umístění předstihových archeologických sond – do 23. 12. 2019.

- c) dořešení všech provozních souvislostí a statických možností objektů areálu, odevzdání studie objednateli k připomínkám – do 29. 2. 2020, v případě obtížné dostupnosti partnerů k projednání (odborných pracovníků NK ČR a zejména zástupců NPÚ) může být tento termín po dohodě přiměřeně prodloužen. Tento termín je podmíněn potvrzením zadání ze strany NK a NPÚ, které musí být učiněno do 31. 1. 2019.
- d) objednatel připomínkuje studii do 14 kalendářních dnů,
- e) zhotovitel zpracuje připomínky do studie do 14 kalendářních dnů po jejich obdržení od objednatele, plnění této části díla bude ukončeno podpisem posledního předávacího protokolu dle čl. 4.6 smlouvy
- f) objednatel projedná odsouhlasenou studii s Národním památkovým ústavem, zhotovitel mu k tomu poskytne veškerou vyžádanou součinnost. Plnění této části díla bude ukončeno vydáním Závazného stanoviska OPP MHMP ke studii

V. Cena a platební podmínky

článek 3. se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

3. Za „části díla“ (dle předchozího odst. 2), po jejichž řádném předání a převzetí je zhotovitel oprávněn vystavit a objednatel povinen uhradit fakturu smluvní strany považují:

- návrh dispozičního řešení dle bodu IV.b) ... dílčí plnění ve výši 410 000,- Kč bez DPH
- odevzdání studie objednateli k připomínkám dle bodu IV.c) ... dílčí plnění ve výši 278 000,- Kč bez DPH
- čítospis studie se zpracovanými připomínkami objednatele a po poskytnutí součinnosti objednateli k projednání s orgány památkové péče (tj. po vydání Závazného stanoviska OPP MHMP ke studii) dle bodu IV.f) ... dílčí plnění ve výši 172 000,- Kč bez DPH (konečná fakturace)

II. Závěrečná ujednání

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti v okamžiku podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.3 Tento Dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

V Praze dne: 17.12.2019

V Praze dne: 17. 12. 2019

Za Národní knihovnu České republiky:

Za METROPROJEKT Praha a.s.:

náměstek sekce Ekonomika a provoz NK ČR

Ing. David Krása
předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva



METROPROJEKT
Praha a.s.
I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
www.metroprojekt.cz 8